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INTRODUCTION 
Contrairement à de nombreuses sciences qui ont connu leur essor pendant la 
Renaissance ou les révolutions industrielles, la gestion de projet est une discipline 
récente . Les premiers grands concepts, comme le diagramme de Gantt, ont été 
développés au début du XXème siècle. Cependant ce n'est qu 'à partir des années 1970 
que les techniques et les outils de gestion de projet ont été portés par un réel élan . 
Naturellement, nous pouvons nous questionner sur les raisons de l'envol si tardif 
de cette discipline qui a pourtant été au cœur des activités humaines tout au long de son 
Histoire. Les exigences croissantes du marché en termes de « coût - délais - qualité» 
et sa mondialisation ont sûrement été des facteurs déclencheurs. 
Désormais le gestionnaire de projet dispose d'un éventail conséquent de 
méthodes et d'outils pour mener à bien ses projets. Une véritable « boîte à outils » que 
des instituts comme le PMI (Project Management Institute) ont référencée 
progressivement dans des recueils de connaissance comme le PMBOK (Project 
Management Body Of Knowledget Or ces outils de gestion de projet ont 
historiquement été développés pour réaliser des projets de production , ils sont donc 
particulièrement adaptés à des secteurs tels que l'automobile ou l'aéronautique. 
Cependant il apparaît clairement que ces approches traditionnelles se basent sur 
un ensemble d'hypothèses propres à des organisations œuvrant dans un 
environnement social, politique et économique ressemblant à celui de nos sociétés 
occidentales. Or, et ce phénomène étant accentué par la mondialisation de l'économie, 
les organisations ont aujourd'hui à réaliser des projets dans des environnements 
1 Urli , B. & Urli, D. (2000). Identité du management de projets en Amérique du Nord : 
évolution et questionnement. Revue Française de Gestion. 
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chaotiques , incertains, et hostiles. Dans de tels contextes , les approches et outils du 
management de projets sont-ils réellement adaptés et efficaces? N'est-il pas nécessaire 
de contextualiser l'approche traditionnelle en management de projet à ce type 
d'environnement? 
Ces questions sont au centre de ce travail de recherche qui va consister, au 
travers de la littérature, à préciser les dimensions fondamentales de cet environnement 
hostile, à identifier les problèmes propres à ces dimensions, à voir si les outils 
traditionnels du management de projet peuvent y répondre et sinon si d'autres outils ou 
approches pourraient convenir. 
Suite à cette étude théorique, nous nous attarderons sur le cas de la compagnie 
Total Nigeria PLC, filiale du Groupe Total SA, qui a été à l'origine de très nombreux 
projets pétroliers dans le pays depuis plus de 50 ans. En nous basant sur les 
témoignages recueillis et mon expérience personnelle au sein de l'entreprise, nous 
identifierons les critères d'hostilité nigérians et verrons quelles sont les méthodes mises 
en œuvre pour limiter leurs impacts sur les activités, et notamment sur le bon 
déroulement des projets. 
CHAPITRE 1 
recherche 
Positionnement du chercheur et méthodologie de la 
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Ce chapitre aborde les aspects suivants : le positionnement épistémologique du 
chercheur, le type de recherche, le théme général et les objectifs de la recherche, la 
stratégie de recherche retenue et les limites qui pourraient être celles de notre 
recherche. 
1.1 Positionnement épistémologique et type de recherche 
L'épistémologie vient du grec épistèmê, qui signifie science; et de logos qui signifie 
étude. Pour Girod-Séville et Perret (dans Thiétart, 1999), «l 'épistémologie a pour objet 
l'étude des sciences. Elle s'interroge sur ce qu'est la science en discutant de la nature, 
de la méthode et de la valeur de la connaissance» . La réflexion épistémologique est 
donc inhérente à toute recherche comme le souligne Martinet (1999) «la réflexion 
épistémologique est [ .. . ] consubstantielle à toute recherche qui s'opére.». Avoir une idée 
de ce que l'on recherche est donc un avantage dans tout cheminement scientifique . 
Pour certains auteurs comme Northrop (dans Thiétart, 1999) «la science [ .. . ] ne 
commence pas avec des faits et des hypothèses mais avec un problème spécifique». 
En effet , il existe trois grands paradigmes épistémologiques auxquels le chercheur peut 
s'identifier pour mener sa quête du savoir: le paradigme interprétativiste, le paradigme 
constructiviste et le paradigme positiviste. Dans un cadre positiviste, il existe une réalité 
concrète, indépendante de toute opinion, qui attend d'être découverte. Pour 
l'interprétativiste ce sera avant tout de comprendre cette réalité et pour le 
constructiviste, il sera essentiellement question de construire cette réalité. Dans notre 
recherche nous utiliserons, une démarche que l'on pourrait qualifiée d'interprétative. 
Nous privilégions l'idée selon laquelle le processus de création de connaissances passe 
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par la compréhension du sens que les acteurs (dont nous sommes dans le cadre de 
cette étude) donnent à leurs milieux. Les critères de validité diffèrent selon que l'ont 
adopte tel ou tel autre paradigme et dans une démarche interprétative, il est important 
de bien préciser la démarche utilisée, la manière de décoder l'information donnée par 
les acteurs en présence et de bien valider cette information . Le chercheur interprétatif 
s'efforce ainsi de comprendre le phénomène de l'intérieur pour tenter d'appréhender les 
significations que les gens accordent à la réalité . L'avantage de cette démarche 
interprétative est qu 'elle nous permettra une compréhension riche de la gestion de projet 
en milieu hostile car elle privilégie les entrevues comme mode de collecte des données 
(Savoie-Zajonc, in Gauthier, 2003). 
Il s'agira d'une recherche exploratoire et qualitative à l'intérieur de laquelle nous allons 
adopter une logique abductive , basée sur une étude de cas. Le choix de la recherche 
qualitative trouve son fondement dans le souci de comprendre la réalité des faits . En 
recherche qualitative, le chercheur met l'accent sur les processus et les significations 
de la réalité et non pas seulement sur la mesure de celle-ci. Sur le plan 
épistémologique, il recherche généralement la nature subjective de la réalité . Quant au 
choix de la logique abductive (figure 1), elle a pour but de faire une conceptualisation 
selon les faits établis par l'observation du chercheur, c'est ce dont ce travail va 
s'évertuer de faire ressortir. 
Logique inductive 
Démarche 
Abductive 
Conceptualisation, 
Hypothèses, Théories. 
Démarche 
Hypothético-
déductive 
Logique déductive 
3. Faits établ is par l'observation 
Figure1 Schéma explicatif de la démarche de recherche 
1.2 Énoncé du problème général et objectif de recherche 
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Le thème que nous allons aborder dans ce mémoire est l'application de la gestion 
de projets dans des environnements chaotiques, incertains, risqués ou plus simplement 
hostiles. Plusieurs études, réalisées récemment par des cabinets d'audit, témoignent 
des difficultés des gestionnaires dans la réalisation de leur projet. Les dépassements de 
coûts et de délais sont devenus fréquents dans différents secteurs d'activité, presque 
systématiques dans des branches comme l'informatique ou le parapétrolier. 
Ainsi , nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les limites du modèle standard de 
gestion et sur la nécessité de contextualiser les méthodes de management au domaine 
d'activité. 
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Dans ce mémoire, nous nous intéresserons tout particuliérement à la pratique de 
la gestion de projet en environnement hostile. Bien que notre théme de recherche soit 
vaste , certaines questions plus spécifiques méritent d'être posées : 
• Qu'est qu'un environnement hostile? Quelles en sont les dimensions 
fondamentales? Comment estimer le degré d'hostilité d'un environnement ? 
Quelles sont les dimensions les plus menaçantes dans le domaine pétrolier ? 
• Quelles sont les attitudes à privilégier en environnement hostile? Quels sont les 
outils ou approches pertinents dans ce type de contexte? 
• Dans le cas des projets pétroliers entrepris par Total au Nigeria , dans quelle 
mesure les méthodes préconisées dans la littérature sont-elles applicable ? 
Quel les sont réellement les méthodes mises en œuvre afin de combattre les 
facteurs d'hostilité nigérians? 
Tout d'abord nous chercherons à définir les dimensions fondamentales qui 
caractérisent l'hostilité en gestion de projet. Pour cela , nous nous appuierons sur les 
dires de la littérature spécialisée que nous validerons en nous basant sur des cas de 
projets concrets où les facteurs d'hostilité ont été relevés . Par la suite , nous verrons s'il 
existe des moyens de gestion permettant de les contrecarrer, ou du moins les maîtriser. 
Dans un second temps, nous nous étudierons un environnement bien particulier, 
celui du Nigeria. Aprés avoir justifié la pertinence de ce pays dans le cadre de ce 
mémoire , l'étude du cas de Total Nigeria PLC nous permettra de confronter la théorie à 
la pratique en examinant comment cette entreprise, implantée depuis plus d'un demi-
siécle dans le pays, a su s'adapter pour mener à bien ses projets dans un tel 
environnement. 
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1.3 Stratégie de recherche 
Le choix de la stratégie de la recherche n'est pas toujours défini de la même 
manière par les auteurs (Robson, 2002) mais plusieurs estiment que celle-ci doit être 
choisie par le chercheur en fonction de la question de recherche et nous adoptons ce 
point de vue. Dans notre étude, nous avons retenu comme stratégie de recherche, celle 
basée sur l'étude de cas . Pour Yin (1984), l'étude de cas peut constituer une stratégie 
de recherche à part entière et elle suppose un contact approfondi avec le terrain . Dans 
l'étude de cas, le chercheur essaye d'obtenir la perception la plus complète possible de 
l'objet d'étude vu comme une entité holistique, comme un tout et avec l'idée que le tout 
ne peut se révéler que par l'étude simultanée de tous les attributs de cet objet d'étude. 
Dans une stratégie par étude de cas, il est important de savoir s'il y a déjà des modèles 
qui peuvent être uti lisés comme point de départ. Dans notre étude, s'il existe une 
littérature abondante et un cadre conceptuel qui définit la gestion de projet, les écrits 
concernant la gestion de projet en situation hostile est très pauvre et justifie le fait que 
l'on se place alors dans le cadre d'une étude exploratoire de cas. 
Nos outils de collectes de données seront les suivants: la documentation écrite , 
des entretiens avec des acteurs importants du cas étudiés et notre propre observation et 
connaissance empirique du sujet étudié. La documentation écrite se compose, dans 
notre cas, de divers documents publics qui intègrent du matériel d'archives, des 
statistiques diverses, etc ... Elle complète l'étude de la littérature reliée à chacun au 
concept de gestion de projet en milieu hostile (ouvrages, thèses et mémoires , essais et 
articles, etc.) qui est peu développée. À cette documentation s'ajoute des entretiens 
avec des acteurs sélectionnés pour la pertinence de l'information qu'ils pouvaient 
apporter à propos de notre objet d'étude. Ainsi, chaque personne interrogée doit être 
considérée comme ayant une expérience personnelle ou quelque chose de spécifique à 
évoquer quant au thème traité dans notre étude. Ce type d'entretien parvient à ses fins , 
dans la mesure où les réponses des sujets interrogés sont spontanées et non forcées , 
très spécifiques, concrètes et non diffuses, révélatrices et non superficielles (Gauthier, 
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2003). Pour l'analyse dans le cadre d'études de cas simples2 , un seul mode d'analyse 
s'avère compatible avec le choix d'une approche inductive, le mode d'analyse par 
"expia nation building" (Yin, 2003). Il consiste à analyser les données d'une étude de cas 
en procédant à la construction d'une explication à propos du cas. Ce mode d'analyse 
permet d'être inductif en ce sens que les faits colligés par nos différents instruments de 
collecte vont émerger et se construire en explication. C'est la démarche que nous avons 
utilisée dans cette étude. 
1.4 Limites de la recherche 
Comme dans toute recherche scientifique, notre étude possèdera quelques 
limites inhérentes aux choix méthodologiques présentés auparavant. En premier lieu , le 
recours à l'étude de cas unique limite de manière évidente la capacité de généralisation 
des résultats obtenus. Ensuite, l'usage d'entretiens, pour colliger de l'information à 
propos de notre problème, peut également entrainer certains biais. Essentiellement, 
nos biais pourront être dus aux non-réponses de certains interlocuteurs sur le terrain 
(Thiétart et al.) et aux réponses que l'on pourrait qualifiées de conformistes, voir 
politiquement correctes. Les entrevues que nous avons réalisées, et touchant des sujets 
parfois sensibles, ont ceci de complexe qu'elles rendent parfois difficile l'interprétation 
des informations recueillies. Au niveau de la documentation écrite, ses limites se 
trouvent dans le fait que le chercheur reste fondamentalement tributaire du mode de 
collecte de données adopté préalablement par auteurs des écrits auxquels il s'intéresse 
(Lefrançois , 1992) et de la possibilité d'accès à des informations à caractère 
confidentiel. Enfin , la transférabilité (validité externe) de nos résultats de recherche est 
difficile à garantir compte tenu de la complexité de notre sujet d'étude comme du choix 
fait de réaliser une étude de cas. 
2 "Pattern matching", "time series", "program logic models", "explanation building" (Yin, 
2003). 
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CHAPITRE Il La gestion de projet en environnement hostile 
11.1 La nécessité de contextualiser la gestion de projet 
Le « modèle standard }) de gestion de projet , formalisé aujourd 'hui par le PMI , 
s'est affirmé dans l'ingénierie des grands projets jusqu'à la fin des années 1970. La 
notoriété de ce modèle a notamment atteint son paroxysme lorsque son utilisation 
permit aux Américains de gagner la course à la lune alors qu'ils accusaient un sérieux 
retard sur les Russes en 1961 3 . Ce mode de gestion a alors été amplement adopté par 
les industries de grandes séries. 
Ce modèle va néanmoins être remis en question dès la fin des années 1980 car 
les entreprises occidentales ayant adopté ce mode de gestion ne sont clairement pas à 
la hauteur de leurs homologues japonais en termes de rapidité, de qualité et 
d'innovation. C'est ainsi qu'au cours des deux dernières décennies, nous avons assisté 
à l'émergence de nouvelles démarches en gestion de projets. 
La première nouveauté majeure est l'ingénierie simultanée qui réduit de manière 
significative les délais de mise à disposition d'un produit sur le marché. La seconde, plus 
récente , est défendue par plusieurs spécialistes : 
«Gérer un projet comporte une dimension entrepreneuriale. Dans la vision 
moderne, un directeur de projet, partant d 'un probléme, mobilise les acteurs, mais plutôt 
que d 'appliquer des méthodes, il choisit et adapte des méthodologies en fonction de la 
singularité du probléme». 
Christophe Midler, 1998 
3 Année durant laquelle les Russes envoyèrent le premier homme dans l'espace en la 
personne de Yuri Gagarin 
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« Chercher une solution à un projet par l'enveloppe de réponses standards est 
généralement trés sous optimal (les "produits de comités"), lorsque cela ne conduit tout 
simplement pas à l 'abandon pur et simple du projet. » 
Vincent Giard , 1996 
« Les approches de la gestion de projet traditionnelle sont modelées sur la 
gestion de projet d'ingénierie et de construction. Elles se basent sur un ensemble 
d 'hypothéses qui sont de moins en moins pertinentes face au monde chaotique et 
ambigu dans lequel évoluent les organisations de ce nouveau millénaire» 
Rob Thomsett, 2002 
Ainsi la contextualisation de la gestion de projet apparaît aujourd 'hui comme une 
nécessité fondamentale . Il ne s'agit pas pour le gestionnaire d'aborder le management 
de projet comme quelque chose qui va de soi ou qui serait décontextualisé d'un champ 
professionnel et d'un contexte. Cette idée est largement soutenue par le constat 
récurrent des dépassements de coûts et de délais dans de nombreux secteurs. 
Entre 1977 et 1999, Michael Mah, de OMS Associates , a sondé 210 projets dans 
diverses entreprises du secteur privé. Le constat est significatif : 40% étaient en retard 
en moyenne de 67% et 30% accusaient un dépassement budgétaire en moyenne de 
127% ! 4 
Plus récemment en 2007, le Groupe Novations, une firme de consulting basée à 
Boston, a réalisé un sondage sur le respect des coûts et délais auprès de 2000 
entreprises américaines oeuvrant dans des secteurs divers et variés . Le résultat montre 
4 Morneau, G. (2005). Pour comprendre la gestion stratégique des organisations 
performantes [version électronique]. Canada : Ecole Nationale d'Administration Publique 
(ENAP). Consulté le 8 Mai 2007 , tiré de http://www.enap.uquebec.ca/. 
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que 41 % d'entre elles ne respectent pas fréquemment les budgets et les échéances des 
projets, Pire, pour 24% c'est une habitudes. 
Par conséquent, les méthodes usuelles de gestion s'avérent déjà parfois 
inadaptées dans des contextes que nous pourrions qualifier de stables . Qu 'advient-il 
des projets réalisés dans des environnements plus chaotiques tels que l'informatique ou 
les télécoms? 
Dans ces secteurs, le constat de l'inadéquation du « modéle standard }) de 
gestion s'avère encore plus flagrant. C'est d'ailleurs ce que souligne le rapport Chaos du 
Standish Group dresse un piètre tableau de la conduite des projets informatiques6 . 
Reposant sur un échantillon représentatif de 13 522 applications, cette étude établit que 
34% seulement des projets recensés sont conformes aux prévisions initiales, que 15% 
ont été purement des échecs, que 23% présentent un dépassement des coûts inférieur 
à 20% et que la moyenne du dépassement des coûts est de 43% de la dépense. La 
perte due au dépassement de coût représente alors plus de 30% des dépenses. 
Au regard de ces résultats alarmants, il est donc impératif que les gestionnaires 
apprennent à faire face à des environnements hostiles . Nous verrons donc par la suite 
quelles sont les méthodes et les attitudes adéquates. Mais tout d'abord nous allons 
nous pencher sur ce qui caractérise un environnement hostile. 
5 Anonyme. (2007). Amateur management leads to project failure [version électronique]. 
Consulté le 14 Avril 2008, tiré de http://www.management-issues.com/2007/5/11 / 
research/amateur-management-Ieads-to-project-fa ilure.asp 
6 Trèves, N. (Printemps 2005). Mesure et estimation des projets logiciels [version 
électronique]. La lettre d 'Adeli n'59, pp. 5. 
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11.2 Qu'est-ce que l'environnement hostile? 
Avant de regarder en quoi les méthodes de management doivent être 
bouleversées par la nature de l'environnement, nous allons essayer de définir ce qu'est 
l'hostilité en gestion de projet. 
11.2.1 Pourquoi s'intéresser à la gestion de projet en environnement 
hostile? 
Il Y a plusieurs raisons qui poussent les gestionnaires à s' intéresser aujourd 'hu i à 
ce sujet. L'une des plus importantes est rappelée dans cette citation d'Hervé Sérieyx 7 : 
« Il Y a 20 ans la stabilité était la régIe et le changement l'exception, aujourd'hui, 
le changement est devenu la régIe et la stabilité l'exception ... » 
Début 
Approche « prédictive» 
CIBLE FIXE 
Résultat tel que 
PLANIFIÉ 
7 Serieyx, H. (2004). Les big bang des organisations (pp. 206-210). Paris: Cal mann-
Levy. 
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C'est exactement ce que mentionne Morneau (2005) dans sa présentation « Pour 
comprendre la gestion stratégique des organisations performantes » lorsqu 'il évoque 
l'évolution généralisée des environnements d'un contexte cartésien à un contexte 
chaotique. 
Par conséquent les méthodes de gestion ont dû s'adapter et il est désormais plus 
que nécessaire de passer d'une approche « prédictive » à une approche « adaptive ». 
Dans ce cas, le déroulement du projet n'est plus linéaire , mais en constante adaptation 
en fonction de l'évolution du résultat désiré . 
Début 
Approche «adaptive» 
Face à ces bouleversements, les méthodes de gestions traditionnelles semblent 
bien inefficiences comme le remarque Thomsett 8 : 
« La gestion traditionnelle de projet ne fonctionne plus: elle est trop centrée sur 
elle-même, statique, et ne peut tout simplement pas s'adapter à un environnement 
soumis constamment à des changements rapides» 
8 Thomsett R. (2002). Radical project management. Upper Sadd le River, NJ: Prentice 
Hall 
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11.2.2 Définition de l'environnement hostile 
Si l'on se réfère au dictionnaire Larousse9 , l'hostilité se définit comme étant 
contraire à l'homme et à ses entreprises, défavorable et inhospitalier. Cette définition a 
le mérite d'être simple et explicite bien qu'elle ne soit pas spécifique à la gestion de 
projet. 
Une approche plus caractéristique pourrait être celle proposée par G. Verna . 
Selon lui , c'est un environnement qui ne peut pas fournir à l'entreprise tout ce qu'elle a 
été habituée à recevoir pendant son évolution initiale, dans son environnement d'origine , 
depuis sa naissance jusqu'au jour où , du fait du déplacement géographique de ses 
activités , elle doit affronter une nouvelle situation . A fortiori , un environnement sera 
particulièrement hostile s'il crée des contraintes nouvelles ou des dangers nouveaux 
en plus d'être incapable de subvenir à tous les besoins 10. Mais quels sont ces 
contraintes et dangers? 
C'est à cette question que nous allons répondre dans la partie suivante, en nous 
appuyant sur des exemples de projets réalisés dans des environnements correspondant 
à la définition de G. Verna. 
11.3 Revue de littérature des projets menés en environnement hostile 
La notion d'hostilité en gestion de projet n'est pas évidente à définir, car elle reste 
au final très discutable. Il est certain qu'elle ne se manifeste pas de la même manière 
suivant la nature du projet. C'est pourquoi , afin de cerner au mieux les dimensions qui 
9 Définition tirée de www.larousse.fr 
10 Définition tirée de http ://www.fsa.ulaval.ca/personnel/VernaG/index.htm 
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composent un environnement hostile, nous serons amenés à balayer un vaste spectre 
de domaines d'activités. 
11.3.1 La pauvreté 
Nous commençons par ce facteur car la pauvreté est sans aucun doute l'un des 
critéres le plus significatif de l'hostilité d'un environnement. En effet l'hostilité est 
directement proportionnelle à la pauvreté de l'environnement. 
Comme le mentionne G. Verna dans sa définition , l'hostilité est présente dès que 
l'environnement dans lequel l'entreprise évolue ne peut pas lui donner ce qu'elle a été 
habituée à recevoir dans son environnement d'origine. Autant dire que pour des 
organisations occidentales qui sont habituées à évoluer dans un contexte stable et 
serein , l'environnement peut rapidement devenir hostile. 
La pauvretè d'un pays peut apparaître sous plusieurs formes , la plus évidente 
étant la pauvreté de la population . Les raisons de cette pauvreté sont multiples et 
complexes . Certains pays sont prisonniers d'un cercle vicieux, devant emprunter pour 
rembourser leurs dettes, d'autres sont soumis à des régimes totalitaires ou des 
embargos. Quelques qu 'en soient les raisons, l'hostilité peut devenir extrême lorsque la 
population d'un pays potentiellement riche se sent abusée. 
Un exemple concret et actuel est celui du Nigéria. Premier producteur de pétrole 
en Afrique sub-saharienne , onzième à l'échelle mondiale, troisième PIB du continent , le 
pays doit paradoxalement faire face à des pénuries récurrentes en carburant! La 
présence de l'or noir est certainement une richesse pour le pays et pourrait être perçue 
comme une bénédiction . Toutefois , en y regardant de plus près, le pétrole a été à 
l'origine des grandes catastrophes du pays avec la guerre du Biafra (1967-1970) ou des 
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famines résultant l'abandon partiel de l'agriculture au profit du l'économie tout pétrole 11. 
Il est également la source des principaux maux qui freinent le développement du pays : 
la corruption et l'injustice sociale. 
Amnesty International évoque notamment la violation des droits fondamentaux de 
la population (dégradation de l'environnement, expropriation ... ) en raison de certaines 
pratiques d'exploitation des compagnies pétrolières étrangères et de la non intervention 
de l'État12 . 
Le ressentiment généré par une telle situation se transforme rapidement en 
hostilité. Elle se traduit principalement par l'enlèvement d'expatriés et le sabotage des 
installations pétrolifères. Pour assurer leur sécurité, les compagnies étrangères se 
tournent vers l'État qui privilégie la répression à la discussion. Les populations locales 
se sentant alors abandonnées par leurs propres dirigeants, les actes de violences 
s'amplifient. Là encore un cercle vicieux s'instaure. 
Dans les pays en voie de développement la pauvreté reste difficile à combattre 
car elle est au cœur de plusieurs engrenages comme nous le présente la figure 2 
suivante : 
11 De Montclos, M. A. (1994). Les effets pervers du tout pétrole. Le Nigeria (pp. 204-
207). Paris : Karthala. 
12 Anonyme. (9 Novembre 2004). Nigeria: Are human rights in the pipelines? [version 
électronique] . Amnesty International. Consulté le 28 Mai 2007, tiré de 
http: //web.amnesty.org/library/index/engafr440202004. 
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( 
Figure2 Les variables de la pauvreté 
Ainsi , face à la complexité du mécanisme, il est fort probable que les entreprises 
devront faire face à une hostilité chronique dans les pays tels que le Nigeria . 
11.3.2 La culture 
L'ouverture de certains marchés tel que la Chine ou la Russie , conjuguée au 
développement d'outils de communication toujours plus pointus a poussé les entreprises 
à entreprendre des projets par delà leurs frontières. Ce changement d'environnement 
implique bien souvent un changement de culture de projet qui peut s'avérer 
problématique s'il n'est pas bien géré. 
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Or, comme l'affirme Udey-Riley(2006), les entreprises n'accordent généralement 
que peu de considération à la gestion des équipes multiculturelles 13 . Plusieurs raisons 
expliquent cela : 
• Certains gestionnaires ont trop tendance à croire que la dimension 
multiculturelle n'a pas une grande influence, qu 'un projet est un projet et qu 'il 
suffit d'appliquer les étapes de gestion pour atteindre l'objectif. 
• Les projets à équipe multiculturelle sont souvent des projets d'envergure où les 
problèmes de coût, de risque et de rentabilité ont la priorité . 
• L'idée comme quoi les sciences et la technologie forment un langage universel 
faisant abstraction des cultures. 
Concrètement il apparaît des divergences entre les parties prenantes qui , pour un 
impératif donné, n'ont pas les mêmes priorités. Ajoutons à cela la barrière de la langue, 
les quiproquos qu'elle génère et il devient au final bien difficile de conduire le projet. 
C'est notamment ce que relèvent Chan et Wong (1999) lorsqu'ils analysent le 
degré de succès des entreprises occidentales ayant mené des projets de construction 
en Chine entre 1990 et 200014 • Ils notent que beaucoup d'organisations occidentales se 
sont heurtées à des retards et surcoûts du fait de l'approche différente de la gestion de 
projet. 
13 Uday-Riley, M. (Juillet 2006). Eight Steps to Improve Workplace Performance with 
Cross-Cultural Cuture [version électronique]. Performance Improvement, 45(6), pp. 28 . 
14 Chan, W.K.L. & Scott, D. & Wong, F.K.W. (1999) Managing construction projects in 
China: the transitional period in the millennium [version électronique]. International 
Journal of Project Management, 17(4), pp.257 -353. 
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En Chine l'idéologie « Construire pour la Nation » est encore forte . Par 
conséquent le projet ne peut se faire sans la supervision du « Preparatory Office » (PO) 
qui représente le gouvernement. Le gestionnaire de projet doit alors jongler avec les 
directives de son entreprise et celles du PO. 
De plus il est très commun que les partenaires locaux exigent la création d'un 
Joint Venture pour la réalisation du projet. Ainsi les compagnies étrangères doivent 
partager leurs savoirs, leurs technologies et apporter la majeure partie du financement. 
Bien que des associations de gestion de projet (PMI , AFITEP ... ) aient recensé 
les méthodes de gestion de projet afin de proposer un modèle standard , il ne faut donc 
pas oublier que la culture de projet n'est pas la même d'un continent à un autre. 
11.3.3 La politique et les lois 
Dans son livre « La gestion des risques dans les projet », Courtot (1998) nous 
rappelle que beaucoup de projets sont tués dans l'œuf pour des raisons strictement 
politiques. L'intervention des pouvoirs publics dans la réalisation du projet peut être une 
dimension d'hostilité majeure pour le gestionnaire. 
De façon directe, ils peuvent intervenir en tant qu 'acteur à part entière du projet 
(exemple: PO en Chine), en tant qu'arbitre en faisant appliquer des règles strictes 
(exemple: normes IS015) , en tant que client ou que partenaire financier. 
15 L'Organisation Internationale pour la Standardisation est à l' origine de plus 17000 
normes internationales dans des domaines très variés , les normes IS09000 et 
IS014000 étant parmi les plus connues. 
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De nombreux articles font part des difficultés auxquelles sont confrontées les 
entreprises lors de projets menés dans des pays dont le modéle politique différe de celui 
de leur pays d'origine. 
Le cas du projet d'une centrale de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) 
réalisé par Enron Development Corp (EDC) en Inde en 1992 en est un bon exemple16 . 
Les auteurs, Gupta and Sravat (1998), y rappellent que les forces politiques jouent 
souvent un rôle déterminant. A l'époque le pays ne souffrait ni de crise économique 
majeure ni d'instabilité politique. Pourtant, au bout de dix ans, la plupart des entreprises 
ayant voulu pénétrer le marché énergétique indien ont dû abandonner leurs projets. 
EDC avait notamment été obligée d'obtenir plus de 150 autorisations administratives et 
le gouvernement avait renégocié à quatre reprises son contrat d'achat d'énergie. De 
plus , les pol iticiens avaient traînée l'entreprise devant les tribunaux pour des soupçons 
de corruption . Elle avait donc déjà perdu la somme de 27 millions de dollars en 
honoraires légaux et en frais administratifs, pour en définitive se retirer après sept ans 
de tergiversations! 
Indirectement, c'est à travers des mesures politiques que l'hostilité se manifeste. 
Les lois en vigueur dans le pays hôte peuvent s'avérer comme étant un frein au projet. Il 
n'est pas rare que des actes politiques ou des lois limitent la liberté d'entreprendre des 
entreprises étrangères : fixations de quotas d'importation , alourdissement des 
procédures douanières, obligation de respecter des normes d'application restrictives , 
impossibilité de rapatrier le matériel de chantier .. . 
16 Gupta, J.P. & Sravat, A .K. (1998) Development and project financing of private power 
projects in developing countries: a case study in India [version électronique] . 
International Journal of Project Management, 16(2), pp. 99-105. 
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A ce titre , l'interview de Dusek (2005) est révélatrice 17 . Le gérant du cabinet 
d'avocat PETERKA & PARTNERS en Slovaquie avoue qu'en dépit de lois de marché 
trés libérales , le système juridique de son pays présente encore quelques difficultés . Il 
conseille fortement aux entreprises étrangères de préparer attentivement et à temps 
chacun de leur projet et de choisir avec discernement leur cabinet d'avocats. Autrement 
il est certain que l'entreprise se heurtera à la lenteur des autorités administratives. 
Un autre cas intéressant est celui de Elf Petroleum Nigeria Limited (EPNL) qui 
résulte d'une fusion entre la société d'État NNPC (National Nigeria Petroleum Company) 
et Total, qui détiennent respectivement 60% et 40% des actions 18 . Ce joint venture entre 
la compagnie nationale et la multinationale Total ne découle pas d'un choix stratégique 
mais d'une obligation légale imposée par l'État nigérian . Il en est de même pour les 
autres majors, à savoir Shell, Chevron Texaco, Exxon Mobile et Agip . Par conséquence, 
les investissements d'EPNL sont réalisés conjointement par les deux entreprises à 
hauteur de leurs parts , et c'est bien là que repose le problème. Les investissements 
pétroliers dépassent généralement le milliard de dollars 19, la NNPC n'a pas les moyens 
financiers pour satisfaire sa part du contrat. A titre d'exemple, les investissements de 
EPNL se chiffraient à 1,05 milliard de dollars alors que l'enveloppe budgétaire allouée à 
la NNPC ne s'élevait qu'à 350 millions20 . 
17 Drusek, O. (4ème trimestres 2005). La slovaquie est le pays de la liberté 
d'entreprendre. Cependant, certaines contraintes pèsent sur son système juridique 
[version électronique] . Commerce international , pp. 45-46. 
18 Sossou-Kouessi, E. (Déc. 2006). Forte prédominance des majors étrangères. Le 
secteur des hydrocarbures au Nigeria (pp . 11-13). Lagos : Mission Economique de 
Lagos. 
19 Polo. J.F. (21 Septembre 2006). Offshore: le pari hors normes de Total. Les Echos, 
19756, p. 13. 
20Anonyme (2003). Challenges and Opportunities Facing International Oil Companies in 
Nigeria : Upstream perspective, EPNL Management seminaries. Lagos. 
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La liberté d'entreprendre est donc conditionnée aux lois en vigueur dans un pays 
ainsi qu 'aux volontés politiques . Cette emprise du gouvernement est bien plus 
importante que nous pouvons le penser puisque selon une étude du Wall Street Journal , 
seuls 66 pays obtiennent un indice supérieur à SO% dans la catégorie « Freedom from 
Gouvernment » 21. Par ailleurs cette étude confirme les difficultés relevées 
précédemment puisque le Nigeria , la Chine et l'Inde se classe respectivement au 7Sème , 
102ème et 125ème rang sur 156 en ce qui concerne la liberté d'entreprendre! Finalement, 
contrairement à ce que nous entendons souvent, la Chine et l' Inde ne sont pas des pays 
où il est facile d'entreprendre. Il est donc nécessaire de s'y préparer. 
En définitive, que son influence soit directe ou non, l'intervention étatique a 
souvent un pouvoir de vie ou de mort sur le projet. Les pressions économiques, 
écologiques, éthiques ou morales émanant du grand public peuvent amener les 
politiques à prendre des décisions allant à l'encontre de la logique économique. Ainsi 
des projets coûteux et peu encourageants peuvent être maintenus alors que certains 
très profitables seront abandonnés. 
11.3.4 La concurrence 
Il ya plusieurs raisons qui poussent les organisations à entreprendre hors de leur 
pays d'origine. Certaines s'implantent à l'étranger pour bénéficier de coûts de fabrication 
plus faibles (main d'œuvre mieux qualifiée, fiscalité avantageuse .. . ), d'autres pour 
lancer leurs produits sur un nouveau marché. Cependant dans tous les cas ces sociétés 
devront faire face à une concurrence hostile, parfois déloyale. 
21 Anonyme. (2007). Index of economic freedom [version électronique]. Oxford, The 
Heritage Foundation & The Wall Street Journal. Consulté le 16 Mai 2007, tiré de 
http://www . heritage. org/research/featu res/i ndexlsearch results . cfm . 
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11.3.4.1 La concurrence mondiale 
En effet, au cours de ces dernières décennies, une dimension nouvelle est 
apparue dans le monde industriel: la mondialisation. Désormais les échanges culturel s, 
politiques et économiques ont pris une dimension planétaire . La concurrence est bien 
plus féroce que par le passé, ce qui impose aux gestionnaires une vigilance permanente 
et donc une adaptation constante du projet. Le marché étant de plus en plus versatile 
les clients savent de moins en moins ce qu 'ils désirent réellement. Les projets prennent 
donc vie dans un monde ambigu, incertain , hostile. 
La mondialisation de la concurrence exige de nouvelles qualités du gestionnaire 
de projet, en particulier de la réactivité aux changements et aux évolutions du marché. 
Emon (2002) nous rappelle que les projets fonctionnent désormais selon un ensemble 
de nouvelles caractéristiques 22 : 
• Des besoins dynamiques: l'envergure et l'extrant du projet vont inévitablement 
changer en cours d'exécution. Dans les secteurs de hautes technologies le 
produit imaginé en début de projet n'a souvent plus rien à voir avec le produit mis 
sur le marché. 
• Des échéanciers de réalisation de plus en plus serrés et de moins en moins 
négociable dus aux exigences du «time to market». 
• Des équipes virtuelles: le gestionnaire ne doit plus essayer de tout contrôler 
mais plutôt penser à la collaboration. En effet les collaborateurs de son équipe de 
22 Emon, C. (2002). La gestion de projet eXtrême (GPX) : une gestion agile pour un 
monde extrême. Le bulletin 11(4), 2-5 . 
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travail ne se trouvent plus forcément sur un lieu unique. Par conséquent si l'un 
d'eux se trouve sur un autre continent il devient bien difficile d'appliquer un 
quelconque contrôle puisque pendant qu'il travaille , vous, vous dormez. 
• Des technologies informatiques en constante évolution . 
• L'implication constante des clients du projet, en particulier, dans le cas de 
développement de nouveaux produits. 
• Des enjeux TI avec, à la fois, de grandes promesses et des résultats 
imprévisibles , mais aussi leur nécessité pour une entreprise vivant à l'heure de 
l'Internet. 
Un exemple frappant, bien que datant, est le duel entre Sega et Nintendo au 
début des années 1990. Les deux développeurs de loisir se lançaient sur le marché des 
consoles portables . Nintendo commercialisa sa Game Boy en 1989 alors que Sega était 
encore dans le développement de son projet Game Gear. Voyant son concurrent 
envahir le marché, Sega décida de se hâter, concluant le projet sans tenir compte des 
caractéristiques du produit concurrent. Ce manque de réactivité et de dynamisme 
entraîna un échec cuisant. En effet, Sega n'avait pas pris soin de rectifier l'autonomie de 
sa console, limitée à 2h pour 6 piles contre 18h pour 4 piles du côté Nintendo. Autant 
dire que sur le marché du « portatif » la Game Boy avait un sérieux avantage! 
L'histoire de l'industrie technologique regorge d'exemples de ce genre où une 
entreprise développe onéreusement sa propre technologie sans se rendre compte que 
l'un de ses concurrents a longueur d'avance sur ce marché. Cela a été le cas par le 
passé du Betamax face au VHS, du SuperDisk LS-120 face au CD-ROM et aujourd 'hui 
du Blue-Ray face au HD-DVD. 
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11.3.4.2 La concurrence déloyale 
Lorsqu'une entreprise s'attaque à un marché étranger, elle peut vite se confronter 
à une concurrence locale pouvant revêtir de nombreux aspects, y compris les plus 
déloyaux. Ainsi , en dépit d'une sanction possible, les actes de concurrence déloyale se 
multiplient dans tous les domaines de l'industrie. 
Depuis tous temps la contrefaçon et le contournement des brevets ont été la 
forme la plus fréquente de concurrence déloyale. En 1995, la création de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) avait notamment pour but de mettre un terme à ces 
abus et donc, de protéger l'innovation pendant un temps raisonnable . Ainsi tous les 
membres de l'OMC se doivent de reconnaître et respecter les droits de propriété 
intellectuelle. A ce jour, bien que 150 pays sur 226 aient adhéré à l'organisme, la 
concurrence déloyale en termes de violation des brevets est toujours d'actualité. 
En 2000, trente compagnies pharmaceutiques attaquaient devant la justice sud-
africaine le gouvernement pour avoir voté pour un assouplissement de la législation sur 
les brevets pharmaceutiques. Dans le même temps, les États-Unis portaient plainte 
contre le Brésil pour avoir démarré la production d'antiviraux à prix réduit pour son 
programme national de lutte contre le SIDA. L'écho de ces attaques fut énorme dans 
l'ensemble des pays en développement. Ressenti comme une injustice majeure , la 
population sud-africaine, soutenu et relayé par des grandes ONG dont OXFAM et 
Médecin Sans Frontiéres (MSF), se protesta activement contres les compagnies 
pharmaceutiques. Cette mobilisation aboutit en 2001 à la capitulation de l'industrie qui 
retira sa plainte en Afrique du sud23 . 
23 Prost, A. (Colloque du 9 décembre 2005). Les négociations internationales sur l'accés 
au médicament [version électronique]. Développement durable et santé dans les pays 
du sud, le médicament, de la recherche au terrain. Lyon: Centre Européen de Santé 
Humanitaire. Consulté le 16 Avril , tiré de 
www.cesh.org/evenementlcolloque/2005/comm/article/prost article.pdf. 
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Bien sûr l'accès aux médicaments est un sujet sensible car c'est un droit 
fondamental de la Constitution Universelle des droits de l'Homme. Mais les 
contournements de la propriété intellectuelle sont également fréquents dans tous les 
autres secteurs de l'industrie. Citons pour exemple l'automobile où la compagnie 
chinoise Chery a copié le modèle Spark de General Motors 24 , l'audiovisuel et ses 
artistes abusés par les consommateurs via Internet ou bien encore l'industrie textile et 
ses contrefaçons. 
Une autre forme de concurrence déloyale est manifeste lorsque le pays hôte 
soutien financièrement ses entreprises, leur permettant ainsi de baisser les prix de leurs 
produits. C'est par exemple le cas au Nigeria où le prix du litre d'essence est fixé par 
l'État à 70 Naira, avec une dérogation spéciale à la NNPC qui a le droit d'abaisser le prix 
à 69 Naira! Mais cela n'arrive pas que les pays en développement. Plus subtilement, 
c'est aussi le cas de l'agriculture en Europe et aux États-Unis où la politique de soutien 
agricole conduit à une concurrence déloyale sur le marché local et mondial. 
Concurrence déloyale car les subventions permettent de proposer des prix compétitifs à 
l'étranger alors que des taxes à l'exportation assure la protection de leurs marchés. Il 
s'agit en fait du système de préférence communautaire25 : 
24 Anonyme. (2006). MAN files suit against local firm [version electronique] . China Daily. 
Consulté le 16 Avril, tiré de 
http://enqlish.peopledai ly.com.cn/200610/20/enq20061 02031 3694 .htm l 
25 Anonyme. (2001). Fiche no: Les nouvelles politiqu es agricoles des Etats-Unis et de 
l'Europe[version électronique] . Les agricultures du sud et l'OMe (pp. 34-40). Paris: 
Négociations multilatérales. 
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Résultat, les autres grands pays agro exportateurs regroupés sous le nom « Cairns » 
(Australie , Nouvelle-Zélande, Canada, Indonésie . .. ) ne peuvent pas ou peu pénétrer les 
marchés européens et américains qui sont pourtant les plus importants. 
11.3.5 L'environnement naturel 
La Nature en elle-même peut un frein considérable au bon développement du 
projet. Cette hostilité peut se manifester de plusieurs manières : éloignement, 
enclavement, cond itions climatiques extrêmes, reliefs des sols ou bien encore faune et 
flore luxuriante . 
Ces facteurs sont très pesant pour le moral , la motivation des employés et donc sur leur 
efficacité et leur fatigue . Ils créent également de sérieuses difficultés au niveau de la 
gestion des moyens matériels et humains. En effet il est bien difficile d'acheminer ce qui 
est nécessaire au projet lorsqu'il n'y a pas de route pour se rendre au chantier ! 
Un exemple de projet réunissant tous ces facteurs d'hostilité est le celu i de la 
Baie James. Qualifié de projet du siècle au Québec, il visait à bâtir plusieurs centrales 
hydroélectriques sur la Grande Rivière après y avoir détourné une partie des eaux des 
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rivières Eastmain , Opinica et Caniapiscau. Cette règion servait surtout aux autochtones 
(Cris et Inuites) de terres de chasse et de pêche. 
Les facteurs éloignement et enclavement étaient donc bien présents puisqu'au début 
des années 1970, il n'existait pas de véritable voie d'accès à cette région du Canada . 
De plus l'hiver étant long et rigoureux (en moyenne -20'C) , le travail s'en trouvé que 
plus ardu. 
Par conséquent la société en charge de ce projet colossal avait pour mission préalable 
de construire une route d'accès, des campements ainsi que d'assurer 
l'approvisionnement des quelques 12 000 employés présents sur les chantiers . 
Heureusement, pour faire face à cette tâche faramineuse le projet pouvait compter sur 
un fort soutien de l'État. Cela permit d'achever en moins de trois ans les 620km de 
route pour un coût d'environ 400 millions de dollars canadiens. 
Par conséquent, les obstacles terrestres et les conditions climatiques ne sont pas 
insurmontables mais peuvent générer de nouvelles contraintes et notamment des coûts 
supplémentaires non négligeables. Si les finances ne suivent pas, mener des projets 
dans des environnements naturels extrêmes peut rapidement devenir insurmontable. 
11.3.6 Les populations locales 
O'Shaughnessy (1991) rappelle qu 'aux dires de plusieurs responsables de 
projets, l'étude de préfaisabilité est généralement une étape effectuée trop rapidemene6 . 
Il en découle directement une sous-estimation de l'hostilité de l'environnement et donc 
26 O'Shaughnessy, W . (1991). La Faisabilité de projet, une démarche vers l 'efficience et 
l 'efficacité (pp. 64), Trois Rivières: Les Éditions SWG. 
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des ses risques . Ainsi une question pertinente est trop souvent laissée de côté , celle de 
l'impact social et environnemental du projet. 
Dans un projet tel que celui d'Hydro Québec dans le grand Nord canadien , 
l'impact sur les communautés locales (5000 Cris de la baie James et 3500 Inuites du 
Nord du Québec) et l'environnement est colossal puisque la finalité du projet devait 
entraîner une grande modification de leurs milieux et donc de leurs modes de vie. Par 
exemple, certains territoires de chasse et de pêche allaient être inondés suite aux 
détournements de plusieurs fleuves et rivières . 
Par conséquent, les partisans du projet ont dû faire face à une véritable hostilité 
de la part des communautés autochtones mais aussi de certains groupes de protection 
de l'environnement. Cette hostilité a eu des conséquences directes sur le projet en 
terme de coût et de délai. Une partie du projet « Projet de la Grande Baleine » a même 
dû être suspendu après que les campagnes publicitaires menées par les Cris aux États-
Unis aient entraîné le retrait d'un contrat de plusieurs milliards de dollars! 
En alertant l'opinion publique et en la mobilisant à leurs côtés, les populations 
locales peuvent avoir un pouvoir de pression considérable sur les projets. En effet le 
projet de la Baie James n'est pas un cas isolé, il en fut de même pour le Tunnel du 
Somport entre la France et l'Espagne qui fut inauguré en 2003, soit six ans après la date 
prévue. Ces exemples montrent que cette dimension de l'hostilité est réellement 
susceptible de perturber tous les types de projets, même ceux d'envergure soutenus par 
une volonté politique. 
Quant il s'agit d'une initiative privée, l'hostilité des communautés locales peut 
avoir un impact encore plus fort sur le déroulement du projet, pouvant même aller 
jusqu'à le tuer dans l'œuf. 
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Ainsi de nombreux projets éoliens comme celui de Ploudalmézeau et Lanrivoaré 
en France ont été stoppés suite aux actions intentées par une association locale de 
protection des sites concernés27 . Un exemple plus local est le projet Rabaska de Gaz 
Métro visant à implanter un terminal méthanier à Lévis (Québec). 
Il.3.7 L'économie 
Quelque que soit la nature de l'entreprise, se lancer dans un nouveau projet est 
toujours un pari risqué car sa réussite dépend de facteurs sur lesquels les gestionnaires 
n'ont aucun contrôle . C'est le cas des conflits politiques, des catastrophes naturelles ... 
et des crises économiques. 
Bien qu'elles soient la plupart du temps furtive et sans gravité, il est quand même 
nécessaire de prendre en compte ce facteur au regard de récents événements. Les 
auteurs Boyer, Dehove et Plihon (2004) nous rappellent d'ailleurs que ces crises ne sont 
pas si rares 28 • 
Les crises financières secouent depuis vingt ans, presque sans interruption , 
l'économie mondiale. Elles ont été spécialement fréquentes et profondes pour les 
économies les plus récemment intégrées aux mouvements financiers internationaux, 
alors que les économies qui s'inscrivent dans une longue tradition d'intermédiation 
financière ont été moins sévèrement touchées. En effet, la crise mexicaine, à la fin de 
1994 et au début de 1995, a ouvert un nouveau cycle. Elle fut suivie deux ans plus tard , 
en juillet 1997, par la crise thaïlandaise, qui , se propageant à une large partie de l'Asie 
27 Anonyme. (Juillet 2003). Eoliennes: coût d'arrêt à Ploudalmézeau [version 
électronique]. Journal Ouest France. Consulté le 27 Avril 2007, tiré de 
http://www.ventdecolere.org/archives/refuspc/Refus%20PLOUDALMEZEAU.pdf 
28 Boyer, R. , & Dehove, M., & Plihon , D., (2004). Les crises financières (pp. 9-12). Paris: 
La documentation française. 
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en 1997 et 1998, frappa la Corée, la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines . En août 
1998, ce fut au tour de la Russie , et la crise russe déstabilisa le Brésil à la fin de 1998 et 
au début de 1999. La Turquie entra elle aussi en crise à la fin 2000, l'Argentine en 2001 
puis le Brésil à nouveau en 2002. Dans ce sombre, et pourtant partiel , tableau des 
crises des économies émergentes la Chine et l' Inde font figures de rares exceptions, 
jusqu'à maintenant. Car nul n'est à l'abri , en témoigne la grave crise financière qui 
frappa profondément les États-Unis en 1929 et celle des « sub-primes» qui est 
aujourd 'hui à l'origine de grands problèmes bancaires29 . Les grandes banques d'affaires 
américaines et européennes ont enregistré d'importantes dépréciations d'actifs au 
troisième trimestre 2007: Goldman Sachs (dépréciation de 1,5 milliard de dollars), Bear 
Stearns (0,7 milliard de dollars), Lehman Brothers (0,7 milliard de dollars), Morgan 
Stanley (1,5 milliard de dollars), Merrill Lynch (8,4 mill iards de dollars), Citigroup (5,9 
milliards de dollars), UBS (11 mill iards de francs suisses) , Crédit Suisse (2,5 milliards de 
francs suisses), Deutsche Bank (2,2 milliards d'euros) ... 
Ces crises financières engendrent donc souvent des crises bancaires. Les 
entreprises sont alors à court de liquidité ce qui engendre une baisse de la production , 
l'arrêt du financement des projets en cours et dans certains cas la faill ite. 
Il.4 Les outils de gestion de projet adaptés aux environnements 
hostiles 
Nous avons vu précédemment qu 'il était nécessaire de contextual iser les 
méthodes de gestion aux environnements chaotiques, incertains, et hostiles. Les 
différents facteurs d'hostilité et leurs impacts sur les projets font clairement apparaître 
29 Anonyme. (13 Novembre 2007). Le marché craint une aggravation des dégâts liés au 
subprime (pp.19). Paris: La Tribune. 
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les limites du modèle standard de gestion de projets où seuls les objectifs se résumaient 
au respect du triangle «Coût Délai Qualité». 
Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux réponses apportées par les 
gestionnaires face aux nouvelles exigences de la gestion de projets en milieux hostiles. 
11.4.1 La gestion de projets extrêmes ou comment faire face à la 
mondialisation de la concurrence 
Un des environnements extrêmes très répandus est celui des entreprises devant 
faire face quotidiennement à la concurrence internationale et qui sont confrontées à la 
globalisation de leurs produits et services. Il s'agit donc principalement des secteurs de 
hautes technologies comme les télécoms, les développeurs de logiciels, les services 
globaux comme la finance, les services bancaires, les services professionnels, les 
Technologie de l'Information. 
La gestion de projets extrêmes est une nouvelle approche proposée par 
Thomsett (2002) et adoptée par de nombreux experts de la discipline. L'avantage de 
cette approche est la flexibilité qu 'elle apporte dans le projet par rapport à la gestion 
traditionnelle. Elle répond donc mieux aux changements induits par la mondialisation 
des marchés et à la constante évolution technologique. 
Il.4.2 Les nouvelles règles de gestion 
Nous avons vu précédemment que la mondialisation de l'économie avait 
profondément bouleversé les marchés. Pour répondre à ses nouveaux besoins, Alistair 
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Cockburn préconise d'articuler les méthodes de management autour de quatre grandes 
règles innovantes30 : 
• Alors que le PMBOK préconise l'utilisation d'un modèle standardisé de la 
gestion de projet, les adeptes de la gestion de projets extrêmes pensent que les 
personnes impliquées dans le projet et leurs interactions sont plus importantes 
que les processus et les outils de gestion et de développement utilisés. 
• Alors que le PMBOK préconise un suivi strict du projet et une documentation 
très poussée de chaque étape, Monsieur Cockburn préfère louer les vertus d'un 
produit qui fonctionne bien . Cela signifie que le gestionnaire ne doit plus se 
charger de l'aspect technique ou technologique, il doit laisser ce travail aux 
personnes qualifiées de son équipe et se concentrer sur la gestion des parties 
prenantes, en particulier du client. 
• Beaucoup de gestionnaires affirment que le client ne s'implique pas assez dans 
son projet. Cependant il faut bien comprendre que c'est au gestionnaire 
d'impliquer son cl ient. Or, dans la gestion de projet traditionnelle, le principal 
rapport au client s'effectue lors de la négociation du contrat et de ses clauses. 
C'est une erreur. Dans la gestion de projets extrêmes, seule la collaboration 
avec le cl ient est vitale au succès du projet, le contrat et ses clauses ne le sont 
pas. 
• Le modèle classique de gestion de projet est caractérisé par une trop grande 
rigidité . Suivre le plan et atteindre les objectifs initialement définis est la priorité, le 
gestionnaire doit être efficace. Or dans des environnements hostiles il est 
primordial de s'adapter aux changements. Il faut donc constamment redéfinir les 
objectifs du projet. 
30 Emon, C. (2002). La gestion de projet eXtrême (GPX) : une gestion agile pour un 
monde extrême. Le bulletin 11(4), 2-5. 
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D'autres gestionnaires comme Art Mc Neil et J. Saundersnous proposent un 
moyen mnémotechnique rappelant les règles suggéraient par Thomsett (2002). Il s'agit 
des « 5 F »: 
• « Focus » Priorité à la satisfaction du client (le client droit de vie et de mort sur 
nos organisations) 
• « Fast » Capacité de répondre et de réagir vite aux besoins du marché en 
innovant 
• « Flexible » Adaptation permanente au changement et souci d'anticipation 
• « Flatten » Aplanir la structure hiérarchique, développer les échanges et la 
communication interne 
• « Fun » Aimer ce que l'on fait, son organisation; renforcer l'éthique, l'écoute, 
l'engagement, le consensus. 
11.4.3 L'heptagone des Facteurs Clés du Succès (FCS) 31 
Les gestionnaires doivent désormais dépasser le concept triangulaire traditionnel 
temps-coût-qualité pour réussir. Les partisans de la gestion de projets extrêmes 
proposent plutôt de jouer sur un heptagone dont les dimensions sont les suivantes : 
31 Emon, C. (2002). La gestion de projet eXtrême (GPX) : une gestion agile pour un 
monde extrême. Le bulletin 11(4), 2-5. 
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• Des clients satisfaits c'est à dire le client du projet et surtout les utilisateurs 
ultimes du nouveau produit/service développé. Après tout, ce sont eux qui 
payent! Cependant le produit du projet doit être «juste ce qu'il faut» pour les 
satisfaire parce que ni le temps ni le coût du projet ne sont négociables. 
• Satisfaire les objectifs et besoins changeant du projet. Ce ne sont pas 
forcément les objectifs et besoins définis initialement. 
• Respecter le budget de départ en terme de ressources, capital , équipement Le 
coût n'est pas négociable, ce qui explique pourquoi le client doit changer son 
envergure de projet (besoins/fonctionnalités et qualité) lorsque requis pour ne pas 
dépasser le budget de départ. 
• Livrer le produit du projet à temps. Ce facteur est non négociable si l'entreprise 
ne veut pas se faire doubler par un concurrent. 
• Créer de la valeur pour l'organisation. En effet le seul but du projet étant en fin 
de compte de générer des revenus ou autres bénéfices tangibles. 
• Respecter les critères de qualité en tenant bien compte du « juste ce qu'il faut » 
comme critère minimum de satisfaction. Ce dernier est une conséquence de la 
rigidité des dimensions coût et qualité dans ce type de projets. 
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• Fournir à l'équipe de projet une satisfaction professionnelle palpable. 
11.4.4 Les outils de gestion extrême 
Nous venons de voir que les idées ne manquaient pas pour répondre aux 
nouveaux défis de la gestion de projet. Mais comment les mettre en pratique? 
Regardons tout d'abord les quatre outils que propose Melymuka (2002) pour mieux 
gérer les projets en environnement extrême32 . 
11.4.4.1.1 L'utilisation de « Sliders » 
Cet exercice améne les parties prenantes à définir ce à quoi ressemble le succès. 
Le projet repose sur sept objectifs définis par l'heptagone auxquels il faut attribuer une 
note de 1 à 5 selon son importance pour la réussite du projet. 
Dans l'exemple ci dessous, il existe une certaine souplesse quant au respect du 
budget, à la satisfaction du client et à celle de l'équipe de projet. Par contre le respect 
des délais et l'atteinte des objectifs selon la qualité requise sont des impératifs. 
Cet outil permet aux gestionnaires de clarifier leur approche du projet en 
établissant des priorités. Ainsi quand les ressources viennent à manquer, ils savent tout 
de suite ce qui est négociable dans le projet et ce qui ne l'est pas. Plus important 
encore, les « Siiders)} suscitent la discussion et révèlent les priorités cachées de 
chaque partie prenante. En effet, comme l'importance de chaque « Siiders )} se 
dètermine par consensus, chaque partie prenante doit faire valoir ses arguments , 
révélant ses motivations secrètes et ses objectifs prioritaires33 . 
32 Melymuka, K. (2002). Taking projects to the extreme. Computerworld, 36(30), 38 
33 Leroy (2004). Identifier les facteurs de contextualisation. Enquête Nationale. 
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ISIIS NOT SCOPE PLANNING: The critical stakeholders of a proj-
ect to add pages to a Web site might make the following deci-
sions abou1 whatis and is not within the scope of the projeet: 
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Figure4 Les Facteurs clés de succès des projets eXtrêmes (tire de Melymuka, 
2002) 
Il.4.4.1.2 Utilisation du « Scope Planning }) 
Les parties prenantes sont amenées à définir précisément le contenu du projet. 
Elles doivent donc nommer clairement ce qui est dans le projet et ce qui en dehors. Cet 
exercice est très utile car bien souvent l'approche et la compréhension d'un projet 
diverge d'une personne à l'autre. Le « Scope Planning» force donc les parties 
prenantes à réfléchir à ce qu'est vraiment le projet et à se mettre sur la même longueur 
d'onde. 
11.4.4.1.3 Utilisation du « Quality Agreement» 
THE QUALITY AGREEMENT: Each crHical stakeholder votes on which 
of 10 attributes are essential 10 the project Tho sponsor uses 1hoir 
input to make the final decisions. 
ATTRIBUTES 
Ves 
•. ·VIIS Jes 
. Yes No Ves 
No Ves Ves 
,. No YIIS ~o 
No Ves': Ves 
VIlS VIlS Ves 
VIlS Ves Yes 
Ves . No Ves No 
Ves No Ves Yes 
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Il est nécessaire que les parties prenantes s'accordent sur le niveau de qualité du 
projet. C'est ce que permet le « Quality Agreement ». 
Les parties prenantes doivent choisir les attributs primordiaux parmi une liste de 
dix. Le gestionnaire ne se préoccupe pas des choix qui sont fait mais informe qu'à 
chaque attribut requis, le coût et le risque augmente. Au final , le client doit décider 
quelle sera la qualité en se référant au « Quality Agreement » des parties prenantes. 
11.4.4.1.4 Rendre les parties prenantes imputables 
Dans le management traditionnel , les parties prenantes peuvent être chargées de 
la réalisation de certaines parties du projet. Cependant s'il est nécessaire de sous-traiter 
une tâche à une partie prenante mais que celle-ci ne veuille pas, c'est l'équipe de projet 
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qui doit s'en charger. C'est ainsi que le « Scope planning » s'élargit et que le projet 
commence à prendre du retard . En général les parties prenantes , si elles peuvent être 
tenues responsables , sont cependant rarement imputables. 
Il est nécessaire de trouver un accord écrit , de préférence en amont du projet, 
sur le rôle , les responsabilités et le degré d'imputabilité des parties prenantes . 
11.4.5 La gestion participative 
Face aux environnements hostiles, il est impératif d'utiliser les bonnes méthodes 
mais cela n'est pas suffisant pour garantir le succès. Le gestionnaire doit également 
faire évoluer ses habitudes de management. C'est que Morneau (2005) évoque lorsqu 'il 
évoque la nécessité de passer d'une approche «patron» à une approche «leader»34. 
AVAN'T ,., . 
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FigureS De l'approche «patron» à l'approche «leader» (tiré de Morneau, 2005) 
34 Morneau, G. (6 Octobre 
organisations performantes 
d'Administration Publique 
http://www.enap.uquebec.ca/. 
2005) . Pour comprendre la gestion stratégique des 
[version électronique]. Canada: Ecole Nationale 
(ENAP). Consulté le 8 Mai 2007, tiré de 
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Par conséquent le chef de projet doit aujourd 'hui miser sur la coopération des 
parties prenantes et savoir les entraîner dans son aventure. 
Pour cela de nombreux gestionnaires préconisent l'utilisation d'une gestion 
participative. Dans ce mode de gestion , les chefs de projet ont toujours la responsabilité 
et l'imputabilité de la décision finale , mais celle-ci est prise après l'observation et 
l'analyse des suggestions et des recommandations de l'ensemble des parties 
prenantes. 
Cela exige une écoute active et une constante remise en questions des façons 
de faire mais les avantages sont considérables: 
• Une mobilisation de tous les acteurs du projet vers l'atteinte d'un objectif 
commun « Gagnant - Gagnant » 
• Valorisation et épanouissement des groupes consultés 
• Un climat de confiance profitable à l'avancement du projet 
Pour les deux premiers points , le projet du Programme de partenariats 
Universitaires en Coopération et Développement (PUCD) mené au Népal entre 
Novembre 1997 et Mars 2003 est un très bon exemple. 
Le projet visait à renforcer la capacité de l'Institut de foresterie de l'Université 
Tribhuvan et à mettre à jour les compétences professionnelles et techniques du 
personnel enseignant. L'autre objectif consistait à établ ir de nombreux sites modèles de 
foresterie et d'agroforesterie communautaire autosuffisants dans les emplacements les 
plus pauvres et les plus isolès du pays. 
Les responsables du projet ont opté pour une gestion participative en impliquant 
fortement les populations locales réunies dans des groupements d'utilisateurs. Ces 
derniers ont identifiés et sélectionnés eux-mêmes les activités de terrain prioritaires à 
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travers des exercices participatifs de diagnostique et de planification. Ainsi , plusieurs 
activités, que le budget devait financer, ont finalement pu être réalisées grâce à 
l'investissement direct des communautés locales. 
La gestion participative a réellement créé un partenariat « Gagnant - Gagnant » 
puisque d'un côté, les enseignements de l'université mettent désormais à profit les 
nouvelles connaissances qu'ils ont acquises en conservation des forêts et en durabilité 
de l'environnement dans leurs classes. D'un autre côté les communautés locales ont été 
sensibilisées aux questions complexes de la foresterie et sont maintenant en charge de 
bassins de culture modèles. 
En ce qui concerne l'établissement d'un climat de confiance profitable à 
l'avancement du projet, le cas présenté dans la thèse de Côté (2004) est extrêmement 
pertinene s. 
Il s'agit de la construction d'un complexe d'industrie lourde par l'entreprise Alcan 
à Alma (Canada). Le site d'implantation se trouvant dans une zone de villégiature, de 
récréo-tourrisme et d'agriculture , les gestionnaires s'attendaient à une forte opposition 
des communautés locales , à l'image du projet Rabaska. Une consultation des 
différentes catégories d'intervenant a donc été réalisée: 
35 Côté, G. (Août 2004). La participation des acteurs sociaux à l'évalusation et au suivi 
des impacts environnementaux et sociaux: Le cas du complexe industriel d'Alcan à 
Alma (pp. 125-157). UOAR & UOAC 
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Au final le rapport de consultation regroupe plus de 900 questions regroupées en 
12 catégories : 
• Retombées économiques locales et régionales (stratégie de maximisation) 
• Informations générales sur le projet (technologie, échéancier, prise de décision , 
démarche de consultation) 
• Infrastructures routières et chemins de la Traverse 
• Émissions dans l'air (S02 , fluorure, poussières, gaz à effet de serre, impact sur 
le lac Saint-Jean) 
• Nuisances de construction (bruit, puits artésiens, achalandage, bruit, lignes de 
transport, utilisation du site de l'ancienne usine) 
• Transport (trafic, chemin de fer, métal chaud) 
• L'entente énergétique avec Hydro-Québec (impacts sur les installations 
régionales) 
• La transformation de l'aluminium en région 
• Rejets dans l'eau (eaux usés sanitaires, pluviales, de procédé, émissaire) 
• Gestion des déchets (élimination hors site et recyclage) 
• Risques technologiques (inondation, tremblement de terre) 
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La gestion participative permet donc de savoir quels sont les principaux attraits 
(retombés économiques) et obstacles inhérents au projet (pollution, nuisances, 
dangers .. . ). Il revient ensuite au chef de projet la responsabilité de travailler pour 
maximiser les attraits et contourner les obstacles. 
11.4.6 Les outils de gestion des risques 
Il existe une panoplie d'outils des gestions des risques. Parmi les plus connus et 
utilisés, nous retrouvons les méthodes AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de 
leurs Effets et de leur Criticité), APR (Analyse Préliminaire des Risques), ADD (Arbres 
de Défauts ou de Défaillances), les diagrammes Causes à Effets, les chaînes de 
Markov, les algorithmes de Monte-Carlo, les réseaux de Pétri ... sans compter les outils 
propres à certaines entreprises. Toutes ces méthodes servent à gérer les défaillances 
potentielles d'un systéme technique. Inutile de les représenter ici, car ces outils sont 
déjà bien connus et implantés dans les grandes entreprises . Notons toutefois que ces 
outils sont généralement peu utilisés , ce qui est une grave erreur dans le cas de projets 
en environnements hostiles36 • Par contre, il est intéressant présenter une méthode de 
gestion des risques politiques. 
En effet, pour diverses ra isons (manque de temps, de ressources .. . ) les 
gestionnaires privilégient les outils inhérents aux risques de dépassement de coûts et 
délais au dépend d'autres risques non négligeables, comme les risques politiques. 
La notion de risque politique couvre une large palette de risques avec différentes 
répercussions sur les actifs (expropriation, spoliation, sabotages .. . ), sur l'activité 
36 Besner, C & Hobbs, B. (2003). L'analyse de la boîte à outils du gestionnaire de projet. 
Le bulletin 12(2), 4-6. 
44 
économique (contrôle des capitaux, impossibilité d'exécuter un contrat , inconvertibilité 
de la monnaie, hausse des taxes et hyperinflation ... ) ou encore sur les employés 
(menaces d'enlévement, insécurité .. . ). 
Par conséquent comment une société peut-elle inventorier les menaces les plus 
fortes et décider des moyens pour y faire face? 
Zonis et Wilkin (2007) proposent une méthode simple dont la premiére étape est 
d'identifier les risques en amont du projet, tenter d'influencer les gouvernements hôtes 
et recenser les possibles actions des ONG afin de lancer des discussions37 • Cela évite 
un conflit ouvert et parfois médiatique où les parties qui s'opposent campent sur leur 
position pour ne pas perdre la face. Par conséquent, l'élément clé pour développer une 
bonne stratégie de gestion des risques politiques est d'avoir une vision complète et 
systématique des facteurs de risque. C'est ce qui permet à l'entreprise de situer les 
problèmes potentiels , d'évaluer les points sur lesquels elle peut s'améliorer facilement et 
établir un plan d'action . 
Le contrôle du risque politique repose sur l'analyse pertinente des trois origines 
de ce type de risque: 
• les facteurs externes dont les plus connus sont ceux du type instabilité politique 
(émeutes, coups d'État.. .) ou défaillance de la politique économique 
(hyperinflation, crises monétaires ... ). Cependant, il ne faut pas négliger l'absence 
de cadre institutionnel (corruption des administrations, inefficacité des systèmes 
légaux ... ). Face à ces facteurs externes de risque, l'entreprise n'a pas de 
contrôle . Il est donc primordial d'évaluer la probabilité de ces dangers et le cas 
échéant, de s'assurer contre eux. 
37 Wilkin, S. & Zonis, M. (2007). L'Art de la gestion des risques [version électronique e-
learning HEC] . Les Echos. Paris 
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• les interactions avec les parties prenantes. Cela comprend les relations avec les 
gouvernements (national et du pays d'accueil), les administrations, les autorités 
réglementaires, les populations locales, les syndicats, les ONG, les actionnaires .. . 
Si ces relations se dégradent, le degré de risque politique augmente 
naturellement. 
• les facteurs internes tels que l'organisation ou l'importance accordée à la qualité 
du processus de gestion des risques politiques. Il y a encore beaucoup 
d'entreprises qui pour des raisons purement financiéres, accordent des primes 
aux gestionnaires de projet en fonction de leur capacité à minimiser les coups. 
Dans ce cas, l'analyse de risque est souvent occultée. Et lorsqu'elle ne l'est pas, 
les dirigeants n'accordent souvent que peu de considérations à ses conclusions 
et adopte la politique de l'autruche. 
Finalement, faire des analyses de risques est une bonne initiative mais il faut 
encore donner du poids aux conclusions qui en découlent. Cela ne sera le cas que si 
l'analyse est placée sous la responsabilité d'un haut dirigeant. Ce n'est que de cette 
maniére que l'entreprise développera une culture du risque (véritables politiques de 
gestion des risques , processus, moyens humains, rédaction de méthodologie, 
rapports .. . ) 
11.4.7 La gestion des équipes multiculturelles 
Il n'existe pas d'outils scientifiques pour gérer la diversité culturelle, seulement 
des attitudes à privilégier à chaque étape du projet Udey-Riley (2006) nous les 
rappelle38 : 
38 Uday-Riley, M. (Juillet 2006). Eight Steps to Improve Workplace Performance with 
Cross-Cultural Cuture [version électronique]. Performance Improvement, 45(6), pp. 28 . 
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• Pendant la phase de définition des objectifs: 
S'informer sur la culture des membres composant l'équipe pour éviter 
tout comportement ou sujet gênant. 
Ne considérer aucune option comme acquise dans le projet. Il est 
préférable de tout voir comme des solutions possibles devant être 
soumises à l'approbation de l'équipe. 
Etablir la liste des critères de succès avec l'équipe, les clients et toute 
autre partie prenante. 
• Pendant la phase d'identification des parties prenantes: 
Etablir un réseau multiculturel et prêter une attention particulière aux 
personnes ayant une forte influence. 
S'appuyer sur la diversité culturelle de l'équipe de projet pour mieux 
connaitre les parties prenantes . 
Ne pas s'arrêter a des idées fixes. 
• Pendant la phase de planification et d'établissement du budget: 
Respecter les congés, les traditions et rites locaux. 
Toujours donner des explications sur les liens de cause a effet entre les 
différentes parties du projet. 
S'informer sur les tarifs locaux et sur les conditions de satisfaction des 
parties prenantes. 
Tenir compte de possibles variations de taux de change et des délais 
nécessaires aux matériels importés pour passer les douanes. 
S'assurer le soutien des personnes ayant une forte influence sur ces 
points. 
• Pour la communication: 
Définir une langue « officielle» pour les réunions et les rapports . Cette 
langue peut être amenée à changer au cours du projet en fonction des 
personnes avec qui nous travaillons. 
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Etablir des moyens de communication (réunion hebdomadaire, compte 
rendu , magazine interne ... ) en privilégiant toujours les contacts directs 
(téléphone, vidéoconférence .. . ) 
Utiliser les réseaux de communication informelle pour mettre en 
application des changements dans le projet 
• Pour gestion des risques : 
Réaliser des analyses de risques réguliérement en tenant compte des 
risques inhérents à chaque culture représentée 
Exiger des rapports sur les problèmes relationnels qui pourraient se 
créer entre deux individus de cultures différentes 
• Pour obtenir de bonnes performances de l'équipe : 
Tester la réaction de l'équipe a des scenarios mettant en place des 
problèmes multiculturels 
Définir les critères constituant un bon travail et un mauvais travail puis 
soumettre ces définitions a l'équipe pour voir leurs réactions. 
Favoriser les échanges entre les membres de l'équipe en établissant et 
distribuant les fiches personnelles (photos, bibliographie ... ) de chacun . 
Ces quelques directives doivent permettre de créer une atmosphère de travail 
seine afin que chaque membre d'une équipe multiculturelle puisse s'épanouir dans son 
travail. Diriger une telle équipe nécessite un grand sens critique, de la curiosité ainsi 
qu'une bonne dose d'écoute et de la collaboration. 
Du sens critique car il est capital de toujours vérifier les informations par soi 
même. Tout le monde sait que les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui 
apparait d'une certaine façon dans une culture donnée peut apparaitre complètement 
différent pour une autre culture. 
De la curiosité car le gestionnaire doit avoir envie de connaitre les différentes 
cultures de son équipe, leurs rites, leurs croyances ... 
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De l'écoute et de la collaboration car il faut absolument prêter attention a tout ce 
qui nous est dit, en particulier de ceux qui sont la depuis longtemps. 
Ce sont là les clés de la réussite . 
CHAPITRE III 
PLC 
La gestion des projets pétroliers chez Total Nigeria 
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Nous venons de voir quels sont les critères définissant un environnement hostile 
en gestion de projet et un panel des outils et approches que préconise la littérature 
spécialisée pour y faire face . Ce chapitre aborde un sujet bien précis en se focalisant à 
la fois sur un thème spécifique, « les projets pétroliers », et un environnement tout aussi 
particulier, « le Nigeria ». Il s'agira tout d'abord de justifier la pertinence du Nigeria en 
tant qu'environnement hostile pour la gestion de projet. Parmi les facteurs d'hostilité 
référencés dans le chapitre Il , nous identifierons ceux qui sont présents et analyserons 
leurs impacts sur le déroulement des projets pétroliers. Par la suite nous verrons quelles 
sont les méthodes mises en oeuvre par Total Nigeria PLC pour maîtriser l'hostilité de 
contexte nigérian et discuterons de leur efficacité. Pour alimenter cette discussion je 
m'appuierai largement sur mon expérience en tant qu 'ingénieur projet (<< Special project 
Engineer ») au sein du Groupe Total Nigeria PLC ainsi que sur les témoignages de 
gestionnaires locaux. 
111.1 Présentation du Nigeria 
Le but de cette description du Nigeria n'est pas de faire une présentation autant 
exhaustive qu 'inutile, mais de présenter certains aspects permettant de comprendre ce 
qui a généré le contexte nigérian tel qu'il est à ce jour. 
111.1.1 Un peu d'histoire ... 
Rien ne prédestinait à faire vivre ensemble les groupes socioculturels qui 
composent aujourd 'hui le Nigeria, si ce n'est les hasards de la colonisation. Ancienne 
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colonie britannique (1900-1914) , puis protectorat anglais ce n'est qu 'en 1960 que le 
pays acquiert son indépendance sous le nom de « République fédérale du Nigeria » 39. 
Bien qu'il fédère une multitude d'ethnies (plus de 250), trois grands groupes s'en 
dégagent : 
les Haoussa-Peuls au nord 
les Yorouba au sud-ouest 
les Ibo au sud-est 
Les divergences (sociales , culturelles , politiques, religieuses ... ) entre ces trois ethnies 
majoritaires sont tellement grandes que certains leaders politiques nigérians affirment 
que le Nigeria n'est pas un pays, seulement une fédération d'États : 
« Le terme de Nigérian se limite à distinguer ceux qui vivent à l'intérieur de Nigeria et 
ceux qui vivent en dehors » 
Obafemi Awolowo 
Ces dissensions sont à l'origine de l'instabilité chronique qui règne au Nigeria 
depuis son indépendance. 
Après une tentative de sécession du sud-est pétrolifère de 1967 à 1970 (guerre 
du Biafra), le pays a connu une succession de régimes militaires , avant d'obtenir un 
premier gouvernement civil en 1979. S'en sont suivis une succession de coup d'État 
militaires, avec en 1983 celui du Général Buhari, en 1985 du Général Babangida et en 
1993 du Général Abacha. En avril 1994, le gouvernement militaire annonça un 
programme de transition pour le retour à un gouvernement civil , d'abord fixé à 1996 puis 
reporté à 1998. Finalement ce n'est qu 'après le décès du général Abacha en juin 1998, 
que le Général Abubakar s'engage à transférer le pouvoir à un régime civil 
démocratiquement élu. 
39 De Montclos, M. A. (1994). Des origines à la colonisation . Le Nigeria (pp. 13-44). 
Paris : Karthala 
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La constitution de 1999 est très fortement inspirèe de la constitution amèricaine : 
le régime est présidentiel , avec un parlement composé d'une chambre des 
représentants et d'un sénat. Le Nigeria est alors une fédération composée de 36 États 
qui élisent chacun un gouverneur et une assemblée locale. 
Les élections de 2003, qui ont permis la réélection du Président Obasanjo pour 
un second et dernier mandat de quatre ans, ont consolidé cette démocratie. Toutefois , 
au début de 2006, une conférence, tenue pendant plusieurs mois pour revoir les 
institutions politiques du pays, a créé des tensions car elle visait à changer la 
constitution et permettre un troisième mandat du Président. Face à la pression sociale, 
cela se conclut par un échec et les élections présidentielles intervenues en Avril 2007 
ont entraîné un changement à la tête de l'État. Ainsi, au terme d'une campagne tendue, 
marquée par l'hostilité entre le président sortant et son vice-président, par la montée de 
l'insécurité dans l'ex Biafra (delta du Niger) et un scrutin largement entaché 
d'irrégularités, c'est Umar Yar'Adua, dauphin du président sortant, qui est élu. 
Bien que l'accession d'Umar Yar'Adua à la Présidence le 29 mai 2007 correspond 
à la première transition civile à la tête du Nigeria depuis son indépendance, l'équilibre du 
pays reste encore très fragile de nos jours. 
111.1.2 Géographie et démographie 40 
D'une superficie équivalente à deux fois celle de la France (923 770 km 2), le 
Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique noire. Selon les derniers recensements , le 
pays compterait plus de 140 millions d'habitant. Par conséquent un Africain sur cinq est 
un nigérian! 
40 Odiongenyi, O. & Blanch, D. (2007). Fiche signalétique du Nigeria. Fiche de synthèse 
de la Mission Economique de Lagos. 
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Figure6 Fiche signalétique du Nigeria 
D'un point de vue géographique, le Nigeria se situe en Afrique de l'Ouest, au 
cœur du Golfe de Guinée. Les pays limitrophes, tous francophones , sont le Niger et le 
Tchad au nord , le Cameroun à l'est et le Bénin à l'ouest. Des plaines, au sud , émergent 
de plateaux centraux et de régions vallonnées. Le sud-est du pays est montagneux 
alors que le nord est composé de plaines arides et désertiques. 
53 
La capitale administrative du Niger est Abuja, depuis 1991 , mais la ville la plus 
importante reste Lagos . L'ancienne capitale du pays demeure la capitale économique 
grâce à son port et compterait plus de 9 millions d'habitants selon le recensement de 
2006 (sa population est pourtant généralement estimée entre 15 et 18 millions). 
La langue officielle est l'anglais, mais le haoussa, l'igbo et le yoruba sont 
également très présents. De cette diversité est né le pidgin, sorte de créole anglais 
mâtiné de vocabulaire vernaculaire et de restes de portugais! 
111.1.3 Economie 
Longtemps marginalisée, l'Afrique éveille de nouveau les convoitises . Et comme 
le confie Courrier International41 , les Occidentaux et les Asiatiques font désormais 
preuve d'un appétit croissant pour les trésors du continent. 
Dans cette véritable course aux matières premières, le Nigeria fait figure de proue 
dans le domaine énergétique. En effet il est le seul pays d'Afrique à attirer massivement 
les investisseurs français , européens, nord-américains, chinois et indiens! Il faut dire 
que le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole brut du continent (11 ème rang 
mondial) et le troisième exportateur de l'OPEP 42 derrière l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le 
pays est également riche en minerais avec des réserves considérables d'étain , de 
cobalt et de fer. Autant d'intérêts qui suscitent l'implantation dans tous les secteurs de 
filiales étrangères et par conséquent le développement de projets . En ce qui concerne le 
41 Russel, A & Wallis, W (27 Août 2007). La ruée vers l'Afrique. Courrier International, 
882, p. 32-37. 
42 Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
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secteur pétrolier, toutes les entreprises majeures sont présentes au Nigeria: Chevron 
Texaco, Exxon Mobile, Total et Shell. Une idée largement répandue consiste à croire 
que ces compagnies pillent les richesses du pays , ce qui est bien évidemment faux . En 
effet, le journal français Le Monde 43 rappelle que le Nigeria « s'en met plein les 
poches » en récupérant 97% des profits tirés de la production. 
D'autres secteurs comme l'agriculture drainent d'énormes capitaux étrangers si 
bien que le pays est aujourd 'hui le plus gros producteur d'arachide et de caoutchouc 
d'Afrique. Il se classe aussi sur le marché mondial : 
o au 1 er rang pour le manioc et l'igname 
o au 2ème rang pour le millet 
o au 3ème rang pour le sorgho 
o au 6ème rang pour le cacao 
Les autres productions sont orientées vers le cacao, le coton , le bois , la banane, 
le maïs , le riz et bien sûr l'élevage. 
Néanmoins, ces classements flatteurs ne doivent pas occulter le manque de 
diversité de l'activité économique nigériane et sa trop forte dépendance au secteur 
pétrolier. En effet l'activité pétroliére générait plus de 39% du PIB nigérian en 200644 • 
Résultat, le solde budgétaire évolue d'année en année au grés de l'indice du cours du 
baril de pétrole. Actuellement45 au plus haut et avoisinant les 140 dollars, le pétrole offre 
43 Sanati , C. (2008). La flambée du baril force les majors à réduire leurs coûts , [version 
électronique] . Le Monde. Consulté le 7 Janvier 200, tiré de www.lemonde.fr. 
44 Odiongenyi , O. & Blanch, D. (2007). Fiche signalétique du Nigeria. Fiche de synthèse 
de la Mission Economique de Lagos. 
45 Compte tenu de la volatilité du prix du pétrole, cette donnée est indicative. 
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au Nigeria une chance de se structurer et de faire définitivement décoller son économie. 
Mais dans un environnement aussi instable, rien n'est moins sûr ... 
111.1.4 Structure du marché pétrolier au Nigeria 
Le marché pétrol ier nigérian se divise en deux catégories d'activités bien 
distinctes : l'Exploration Production (EP) et le Raffinage Marketing (RM). 
Côté Ep46 , le Nigeria est un poids lourd de l'industrie pétroliére mondiale avec 2.4 
mill ions de barils produits par jour. Ce rythme de production a augmenté de prés de 
20% au cours des cinq dernières années, notamment pour satisfaire les nouveaux 
besoins énergétiques des géants que sont la Chine et l'Inde. 
La majorité de la production provient de champs matures situés à terre , dans les 
zones marécageuses du delta du Niger, et dans l'offshore conventionnel à moins de 
200m de profondeur. Sur un total de 1183 champs découverts, 250 sont productifs , 
opérés par 17 compagnies (voir ci-dessous). 
Cependant les 5 entreprises pétrolières majeures, en joint venture avec la 
NNPC47 et établies de longue date, assurent à elles seules plus de 95% de la 
production nationale: Shell 1 Mb/j , Exxon Mobil 500.000b/j, Chevron 500.000 b/j , Total 
271 .000 b/j et Agip 180.000 b/j. 
46 Sossou-Kouessi , E. (Déc. 2006). L'offshore profond au cœur de la stratégie pétrolière. 
Le secteur des hydrocarbures au Nigeria (pp. 15-19). Lagos : Mission Economique de 
Lagos. 
47 Nigeria National Petroleum Company 
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Les blocs en off-shore profond sont mis aux enchères sous le règime des 
Production Sharing Contract (PSC). Sous un PSC, NNPC possède toutes les licences 
mais fait appel à des opérateurs délégués pour tous travaux d'exploration et production. 
L'opérateur délégué assume tous les risques financiers et se rembourse en huile au fur 
et à mesure. 
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Figure7 Le secteur des hydrocarbures au Nigeria 
Coté RM 48 , l'industrie de la transformation du pétrole brut au Nigeria est toujours 
contrôlée par la NNPC qui est propriétaire des raffineries, des oléoducs (réseau de 5500 
Km) et de la plupart des dépôts (certaines compagnies privées de distribution détiennent 
également des dépôts). 
48 Sossou-Kouessi , E. (Déc. 2006). L'aval en cours de privatisation . Le secteur des 
hydrocarbures au Nigeria (pp. 23-25). Lagos: Mission Economique de Lagos. 
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Le pays dispose de quatre raffineries (deux à Port Harcourt, une à Warri , une à 
Kaduna), dont la plus récente a été mise en activité dans les années 80. Cependant, 
bien qu'affichant une capacité nominale de 430.000 b/j, la production réelle de ces 
raffineries connaît depuis plusieurs années de grandes difficultés. Aujourd 'hui ces 
raffineries ne parviennent à produire qu'en moyenne à 50% de leur capacité. 
Les quatre raffineries nationales sont ainsi non seulement dramatiquement 
inefficaces, mais également extrêmement coûteuses, le gouvernement fédéral ayant 
tenté à plusieurs reprises ces dernières années de les remettre en état de 
fonctionnement, malheureusement sans succès. Ne pouvant donc raffiner par lui même, 
le pays est obligé d'importer le pétrole raffiné ce qui engendre régulièrement des 
pénuries d'essence à travers le pays ... un comble! 
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C'est pourquoi il cherche à présent à attirer les capitaux privés et étrangers pour 
reprendre ces raffineries , afin de les faire fonctionner normalement. Parallèlement, le 
gouvernement a récemment accordé 14 permis de construire à des investisseurs privés 
(nigérians) pour la construction de raffineries de capacités variables . Par ailleurs, dans 
le cadre des deux dernières campagnes d'attribution de blocs pétroliers , les gagnants 
de six périmètres se sont engagés à construire une raffinerie . Parmi eux, la compagnie 
chinoise Chinese Petroleum Corporation qui envisage un investissement dans la 
raffinerie de Port Harcourt, et la coréenne KNOC, qui a pris l'engagement d'investir dans 
la raffinerie de Kaduna. 
On notera que les privatisations engagées concernent non seulement les 
raffineries , mais aussi les usines pétrochimiques et la société de distribution Petroleum 
Products Marketing Company (PPMC). Cette dernière assure la gestion d'un réseau de 
transport de produits raffinés d'environ 5000 km de pipelines dont 4315 km qui 
alimentent en produits pétroliers 22 centres de stockage à partir des raffineries de Port 
Harcourt, Warri et Kaduna et des jetées d'Atlas Cove (Lagos), Okrika (État de Rivers) , 
Warri et Calabar. 
En ce qui concerne le réseau de distribution et de stations services , ouvert au 
secteur privé de longue date, le marché est partagé entre les majors et les distributeurs 
indépendants locaux. La compagnie française Total Nigeria Pic domine ce marché, avec 
près de 550 stations-service, autant que la société Oando Pic. , suivies par la compagnie 
African Petroleum Pic (400 stations), Texaco (300 stations), Conoil (300 stations) et 
Mobil (220 stations). Au total, ces sociétés couvrent un peu moins de 50% du marché ; 
pour le reste, 2500 distributeurs indépendants opèrent plus de 3000 stations, chacun en 
possédant en général entre 1 et 20. 
Le prix de vente à la pompe du litre d'essence est fixé par la NNPC (70 Naira :::: 0.4€). 
Ce prix est le même sur l'ensemble du territoire nigérian 
111.1.5 Le Nigeria est-il un environnement hostile à la gestion de 
projets? 
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Cette question a déjà fait l'objet d'une étude poussée de la part de Paillat dans le 
cadre de son essai de maîtrise intitulé « L'environnement hostile au Nigeria , le cas de la 
compagnie pétroliére française Total 49 , 2004 ». 
Sa conclusion est sans appel « Le Nigeria est définitivement un environnement 
hostile pour le pétrolier français Total» bien qu'il se garde de rappeler que son analyse 
n'est que le reflet à un instant donné des perceptions et comportements d'individus dans 
un environnement bien précis. 
Il conclut son mémoire ainsi: « Il serait pertinent de revenir dans quelques 
années et de voir comment « l'hostilité» perçue a évolué pour le groupe Total au 
Nigeria ». Presque 5 années plus tard, je me permets donc d'apporter une analyse 
complémentaire à celle de Mr. Paillet en analysant les impacts concrets des facteurs 
d'hostilité sur le déroulement des projets auxquels j'ai contribué. 
111.2 Analyse de diverses expériences nigérianes 
Bien que l'environnement nigérian soit difficile, complexe et trés instable, le 
Nigeria reste un marché capital pour l'activité pétrolière. C'est donc naturellement que 
l'on y trouve la plus grande filiale RM (600 personnes) du Groupe Total SA en Afrique. 
49 Mr. Paillat mentionne Total, mais pour être plus précis son étude porte sur EPNL qui 
est la branche amont de la filiale nigériane de Total SA. Elle se distingue donc de Total 
Nigeria PLC qui s'occupe des activités en aval. 
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C'est au sein de cette division que j 'occupe le poste « Special Project Engineer » 
depuis Juin 2007. Cela m'a permis de prendre part à des projets d'envergure très variès: 
« Ibafon depot phase 2» : construction de 2 bacs aviation de JET-A 1, installation 
du réseau de tuyauterie, peinture ; 0.5 M$ 
«Ibafon depot phase 3»: construction de 7 bacs d'huile de base et d'une 
pomperie, installation du réseau de tuyauterie, peinture ; 1.5M$ 
«Lagos blending plant expansion project»: restructuration d'une usine 
comprenant la construction de 12 bacs d'huile de base, d'un entrepôt de 3500 
m2, de 2 pomperies, d'un réseau de tuyauterie, d'un poste de chargement , d'un 
bâtiment administratif et l'implantation d'une unité de production automatisée ; 
5M$ 
« Juhi aviation depot: Hydrant Pump Operator Panel » : automatisation du 
procédé d'approvisionnement de l'aéroport de Lagos ; 0.1 M$ 
« Depot safety implementation »: installation d'instruments de sécurité et de 
contrôle (couverture flottante, détecteur de liquide et gaz pour cuvette , détecteur 
niveau haut pour bac, jaugeage télémétrique pour bac, clapet incendie .. . ), mise à 
niveau des moyens de D.C.I. (Défense Contre l'Incendie) sur dépôts 
d'hydrocarbures. 
travaux généraux de maintenance (peinture, électricité, mécanique ... ) 
Au final pour chaque projet, j'ai été impliqué dans différentes étapes: conception 
et étude préliminaires, rédaction des appels d'offre, du cahier des charges, analyse de 
risques , sélection des entrepreneurs, planification et agencement des travaux, suivi de 
chantier, suivi financier, suivi de performance, gestion des parties prenantes telles que 
les fournisseurs , clients, sous-traitants etc. Cette variété d'activité m'a poussé à être 
confronté aux différents facteurs d'hostilité de l'environnement nigérian que nous allons 
étudier par la suite. 
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Cette analyse se base , outre mon expérience personnelle au sein de Total 
Nigeria PLC, sur différents témoignages recueillis auprès d'un panel varié de 
gestionnaires de projet évoluant depuis longtemps au Nigeria. Plus concrètement, nous 
avons eu des entretiens semi dirigés, à plusieurs reprises , avec les intervenants 
suivants : 
Mr. Frederik DE VOS, Directeur technique, Total Nigeria PLC ; 
Mr. Adje KACOU, Directeur des achats, Total Nigeria PLC ; 
Mr. EKELENI , Responsable de la sécurité, Total Nigeria PLC ; 
Mr. Abboud ZAOUI , Directeur de la mission économique de Lagos. 
Dans ce qui suit, nous présentons les synthèses de ces entretiens et de notre 
expérience personnelle. Il est à noter que les avis émis par ces différents spécialistes 
sont fortement consensuels et rejoignent en tout point notre expérience personnelle. 
111.2.1 L'environnement nigérian et ses risques 
L'environnement nigérian est clairement difficile à appréhender et à maitriser pour 
un gestionnaire de projet occidental. Celui-ci doit faire face à une multitude d'obstacles 
en plus des problèmes communs à tous les projets. Il est donc impératif d'identifier 
rapidement les facteurs d'hostilité et de différencier ceux qui sont gérables de ceux 
auxquels il faudra s'adapter. 
Pour cela , je me suis appuyé sur mon expérience personnelle et sur les 
témoignages de gestionnaires évoluant au Nigeria depuis plusieurs annéesso. 
50 Voir les remerciements . 
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111.2.1.1 La pauvreté des infrastructures 
Les occidentaux ayant vécu au Nigeria vous avoueront que ce pays est rempli de 
contrastes et de paradoxes. Alors que le pétrole rapporte une énorme manne monétaire 
à l'État, le gouvernement peine à structurer le pays. 
111.2.1.2 Le réseau routier 
Le réseau routier nigérian est un des plus vastes d'Afrique. Avec près de 195000 
km de routes dont 1194 d'autoroutes, il se hisse en 2eme position en Afrique derrière 
l'Afrique du Sud (363000 km) et devant l'Algérie (102000 km)51. 
Malheureusement une grande partie est aujourd'hui en mauvais état. La 
détérioration des routes est due au manque de gestion de la part des institutions 
responsables, accompagnée d'un manque de financement de la part des états , et des 
gouvernements locaux qui sont les principaux responsables du réseau routier, puisque 
le gouvernement fédérale ne gère que 17.6% du réseau routier. Les routes nigérianes 
ont manqué d'entretien durant plusieurs décennies et lorsqu'il y avait des rénovations, 
celles-ci se faisaient de façon superficielle , si bien qu'elles qui ne résistaient pas à la 
saison des pluies qui suivait les travaux. 
Le délabrement a pris une telle ampleur qu'une activité spéciale de réhabilitation 
ainsi qu'un renforcement de la structure sur certaines portions déterminées sont 
devenues indispensables. Cela concerne 30 à 50% du réseau actuel. Selon les 
estimations actuelles, le pays devrait investir 4 à 5 Milliards d'USD juste pour réhabiliter 
ses routes. 
51 Fremy, D. & Fremy, M. (2006). Quid 2007. Paris: Robert Laffont 
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Depuis 2006 , le Gouvernement a rassemblé une administration : le « Nigeria 
Roads Board » afin d'entreprendre les travaux nécessaires dont notamment la 
construction de 11 autoroutes sur Lagos, pour un montant total de 269.3 millions : un 
premier chantier de 49.4 km de long a débuté et devrait s'achever en 200952 . 
Tous ces investissements sont primordiaux car aujourd'hui, le trafic dans la 
région de Lagos est un probléme majeur résultant de nombreux facteurs : mauvais état 
des routes (nids de poule, mauvaise évacuation des eaux de pluie, marquage au sol 
inexistant. .. ), grands travaux de construction , délabrement du parc automobile , 
population très importante, faible régulation du trafic (les rares feux rouges ne sont pas 
alimentes en électricité) , formation à la conduite sommaire (le permis s'achète plus qu 'il 
ne s'obtient), inondations pendant la saison des pluies (4 mois) .. . 
En moyenne, une personne travaillant sur Lagos passe 4 heures dans les 
embouteillages, soit plus de 60 jours par an ... 
Les accidents et les embouteillages ont bien sûr des conséquences directes sur le 
déroulement d'un projet: 
o réduction du nombre journalier d'heures travaillées 
o difficultés d'approvisionnement sur site (machines, matière premières .. . ) 
o retards fréquents aux réunions 
o problèmes d'organisation 
o fatigue des ouvriers (certains rentrant chez eux vers 22h et devant se lever aux 
aurores, vers 5h du matin) 
o 
52 Anonyme. (18 Juillet 2008). Le transport au Nigeria. Note interne de la mission 
économique sur les transports au Nigeria. Lagos: Mission Economique de Lagos. 
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111.2.1.3 Le réseau électrique 
Aujourd 'hui au Nigeria , moins de 40% de la population a accès à l'èlectricitè. En 
comparaison avec les autres pays en dèveloppement, le Nigeria ne se distingue donc 
pas sur le secteur èlectrique. 
La société nationale NEPA 53 produit aujourd 'hui environ 2200 MW grâce aux 
centrales thermiques (80%) et hydrauliques (20%) 54 . Bien insuffisant pour satisfaire la 
demande. Résultat la distribution d'électricité n'est assurée qu'en moyenne 10% du 
temps! De ce fait , la NEPA est au aujourd'hui communément surnommée « Never 
Expect Power Again ». 
Avoir de l'électricité en continu est un luxe au Nigeria et seuls ceux qui en ont les 
moyens s'équipent de groupes électrogènes. Selon les estimations, leur production 
électrique atteindrait aujourd 'hui les 2500MW. 
Cet échec résulte en grande partie de l'absence de politique énergétique des 
différents gouvernements qui se sont succédé sous la dictature. Depuis la fin de celle-ci 
en 1999, les politiques ont affiches leur volonté d'améliorer la situation . L'électricité est 
inscrite à l'ordre des priorités politiques et le gouvernement a prévu , dans sa 
programmation budgétaire 2008, une enveloppe de 800 M€ pour la poursuite du 
programme d'électrification du pays. 
53 Nigerian Electricity Power Authority 
54 Derbier, M.F. & Maeght, D (Nov. 2007). Le secteur de l'électricité au Nigeria: 
caractéristiques et évolution de la privatisation. Le secteur de l'électricité au Nigeria (pp. 
13-16). Lagos : Mission Economique de Lagos. 
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Le but est désormais de fournir l'électricité a 60% des nigérians d'ici 201055 . 
L'électricité est devenue un besoin primaire pour la réalisation de travaux, il est donc 
nécessaire de se munir de puissants générateurs. L'incidence sur les projets est 
considérable: 
o augmentation du devis puisque l'énergie produite grâce à un générateur est 
presque 3 fois plus chère que celle fournie par les centrales publiques (sans 
compter le cout d'achat du générateur pour lequel il faut compter plusieurs 
dizaines de milliers de dollars!) 
Table 2: Cosl of Publidy-Corllpare<llo Privalely.Provided Eltctricity {N. pee KwH.. US cenl$ per KwH} 
Lo'liest (N. per K\\Hj 
HighBst (N. per K\\H) 
Mean (N, per KwH) 
Mitan (US cent> pltr KwH) 
Publidj pro'looj 
5.36 
20.76 
7.36 
6.5 
Priva Lely provided 
9.00 
39.60 
19,05 
15.9 
Soon'8: Study of 26 billil~ of fimlS in eight sectors. ,'I\gt?fia Fffm Surie)', 'World Bank. 2001. 
o incidence sur les délais de réalisation en cas de panne du générateur 
o nuisances sonores pour les ouvriers, fatigue 
o dégradation possible des installations environnantes (gaz d'échappement, 
suie ... ) 
o 
111.2.1.4 Le réseau de télécommunication 
Le Nigeria avait manque le premier wagon des télécommunications modernes 
avec le téléphone fixe. Aujourd'hui encore, il reste l'un des pays les plus mal dotés au 
monde en termes d'infrastructures de téléphonie fixe . Le réseau nigérian dispose 
55 Le Falher, S. (2008). L'électricité au Nigeria. Fiche de synthèse de la Mission 
Economique de Lagos. Lagos: Mission Economique de Lagos. 
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approximativement de 1,7 millions de lignes connectées (numériques et analogique), ce 
qui , même pour les standards africains, correspond à un réseau de faible densité 
rapporté aux 140 millions d'habitants que compte le pays56. 
Toutefois , le pays n'a pas manque le wagon de la téléphonie mobile. Entre 2000 
et 2005, la pénétration sur le marché de la téléphonie mobile est passée de1 % à 24% et 
aujourd'hui , il y a plus de 33 millions de lignes mobiles ce qui fait du Nigeria le deuxième 
marché africain (derrière l'Afrique du Sud). La croissance de ce marché a dépassé les 
200% entre 2004 et 2006. 
Seules ombres au tableau, il n'y a que 60% du territoire couvert et certains 
operateurs ne couvrent que des régions spécifiques (par exemple, les téléphones 
Multilink ne fonctionnent pas en dehors de Lagos). 
Cote Internet, le Nigeria est en retard par rapport aux autres pays africains avec 
un taux de pénétration de seulement 2%. Les infrastructures manquantes ou non-
adaptées demeurent le principal frein à l'accès et à la diffusion d'Internet. Ceci conduit 
également les opérateurs à pratiquer des prix élevés. 
Toutefois , les hauts débits sont désormais accessibles mais principalement dans 
des cybercafés dotés de VSAT et de liaisons radio. 
Le réseau de télécommunication nigérian est donc en plein développement. 
Cependant les carences actuelles affectent la communication entre les différentes 
parties prenantes d'un projet. En effet beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas connectes 
a Internet et les appels téléphoniques n'aboutissent pas tout le temps. 
56 Bouju , M. (2007). Les TIC au Nigeria. Fiche de synthèse de la Mission Economique 
de Lagos. Lagos : Mission Economique de Lagos. 
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111.2.1.5 Le décalage culturel 
Le Nigeria est un pays riche culturellement avec pas moins de 250 ethnies ayant 
chacune leurs propres langues et traditions. Autant dire qu'en tant qu'occidental, le 
décalage culturel est énorme et que l'on pourrait disserter longuement à ce sujet. 
Cependant , ce qui nous intéresse ici , c'est le décalage culturel qui peut exister dans 
l'approche ou la conduite d'un projet. 
Par conséquent commençons par ce qui est le plus frappant : le manque de 
considération pour la sécurité des ouvriers. Pour s'en persuader il suffit de se promener 
un peu dans Lagos. Les chantiers de construction y sont légions et il est très fréquent 
d'apercevoir de grandes structures en bambou sur lesquelles évoluent à plusieurs 
métres de haut des ouvriers qui ne portent pas d'harnais de sécurité. De façon générale 
les bases de la sécurité chantier ne sont pas assimilées. En effet le casque et les 
chaussures de sécurité ne sont même pas systématisés sur un chantier. 
Et dans le cadre de projets pétroliers le danger ne se limite pas aux ouvriers, il 
s'étend aux populations environnantes. Or si nous prenons le cas des dépôts pétroliers, 
les normes de sécurité entre deux dépôts peuvent varier du tout au tout. Certains sont 
équipés de la même façon qu'un dépôt en France avec des instruments de détection 
extrêmement pointus et couteux (vannes automatisées, alarme de niveau sur bac, 
sonde de détection de fuite d'hydrocarbures liquides ou vaporises ... ) alors que d'autres 
n'ont même pas de réserve d'eau pour combattre les incendies . 
Nous entendons souvent l'expression «culture de sécurité» en occident, elle 
permet par le biais de formation de faire de chaque employé un partenaire responsable 
et actif, en particulier en détectant et signalant les situations à risques. Au Nigeria, peu 
d'entreprises offrent de telles formations à leurs employés et au final, la majorité des 
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ouvriers œuvrant dans le domaine «Oil & Gas» ignore les risques liés à la présence de 
ces produits (intoxication , brulure, explosion ... ). 
Cependant le décalage culturel en matière de sécurité est parfois trop grand pour 
être combler par quelconque formation , en témoigne cet ouvrier travaillant sur une 
poutre métallique à près de 15m sans aucune sécurité et qui me disait qu 'il n'avait pas 
besoin de harnais car il s'en remettait au bon vouloir de Dieu .. . 
L'approche des affaires est également très différente de celle des occidentaux, 
avec un fort penchant pour les dessous de table. Les pots-de-vin et le détournement de 
fonds , qui sont courants , ont favorisé la mauvaise gestion et entraîné le gaspillage des 
ressources nationales. Cet aspect sera développé ultérieurement. 
111.2.1.6 La toute puissance de l'État nigérian 
Les projets nécessitent généralement au préalable tout un travail législatif afin 
d'acquérir l'ensemble des autorisations nécessaires a leurs réalisation. Au Nigeria ce 
travail préliminaire peut s'avérer de longue haleine du fait de la lourdeur bureaucratique 
des institutions nigérianes. Alors que tout avait été fourni aux autorités, il nous est arrivé 
d'attendre, sans que nous sachions pourquoi , plusieurs mois avant l'obtention des 
permis. 
Il faut en plus faire face à la multiplicité des permis à obtenir avant de lancer les 
travaux. Par exemple la construction d'une station service ne peut se faire sans l'accord 
de : 
o NNPC qui gère toute l'activité pétrolière nigériane (upstream, downstream, gaz, 
pétrochimie, infrastructures ... ) 
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o DPR57 qui délivre les permis de construire relatifs aux projets pétroliers 
o TPA58 qui délivre les permis de construire relatifs aux constructions urbaines 
Tout cela se répercute régulièrement sur le déroulement des projets . Par exemple, 
alors que les 7 bacs du projet «lbafon Phase 3» ont été achevés en Mai 2008, les 
rapports de calibration n'ont été validés que deux mois plus tard par DPR. Un vrai 
problème lorsqu'on sait que ces rapports font partis des documents nécessaires à 
l'exploitation des bacs. 
Par ailleurs, les autorités nigérianes font régulièrement des visites sur nos sites 
de travail afin de vérifier que tout est en ordre et conforme aux standards: permis de 
construire, méthode de travail ... Ainsi certains projets auxquels j'ai participé ont été 
stoppés du jour au lendemain pour des raisons plus ou moins valables : extincteurs non 
présents pendant la pause déjeuner, distance entre bacs non réglementaire selon les 
standards nigérians (mais en accord avec les standards internationaux!) .. . La durée de 
ces arrêts varie selon la gravité de la faute mais surtout selon la méthode suivie pour 
résoudre le conflit (voie procédurale ou l'arrangement cordial .. . ). A titre d'exemple le 
projet «lbafon phase 3» a été stoppé près d'un mois alors que la première phase de 
«Lagos Blending Plant expansion» a été lancé sans la totalité des permis nécessaires à 
la deuxième phase. 
Malgré l'importance du marché pétrolier, rares sont les entreprises de taille 
moyenne à être installées au Nigeria, du fait de la complexité de l'environnement. Elles 
préfèrent exporter leurs biens depuis leur lieu d'implantation. 
Une grande partie du matériel destiné à la réalisation des projets pétroliers est donc 
importé depuis l'Amérique du Nord, l'Asie ou l'Europe. Problème, avec la lenteur des 
57 Department of Petrolium resources 
58 Town Plan Approval 
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services administratifs douaniers, les déchargements de marchandise s'éternisent et 
des files de navires marchands se forment à l'accés des ports. 
En moyenne, il s'écoule entre six mois et un an (ou plus !) entre l'expédition et la 
réception sur site. En effet, dans le cas du projet «Ibafon Phase 3», tout le matériel 
jusqu'aux boulons a été expédié d'Europe: 
o en Octobre 2007 pour les pipelines, reçus en Juin 2008 
o en Novembre 2007 pour les équipements de bacs, reçus en Aout 2008 
Notons qu'il arrive que des commandes se perdent pendant plusieurs années et que 
nous les recevions finalement une fois le projet fini . Pour les grosses commandes, il 
n'est pas rare que certaines piéces soient manquantes à la réception . 
Il arrive donc que des projets commencent alors que nous n'avons pas reçu la 
totalité de matériel. Et lorsque les livraisons sont retardées , il devient vite difficile de 
suivre le programme de travail défini en début de projet. 
111.2.1.7 La corruption 
Officiellement les pratiques de corruption sont révolues au Nigeria . Cependant 
personne n'est dupe et les scandales de corruption à la tête de l'État font réguliérement 
les unes des journaux nigérians. 
Une enquête officielle, réalisée à la demande du général Sani Abacha aprés son 
arrivée au pouvoir en 1993, a indiqué que 12,2 milliards de dollars provenant des 
revenus pétroliers avaient été placés sur des comptes spéciaux entre 1988 et 1994, et 
que ces sommes avaient été consacrées à des dépenses non-prioritaires , au mépris 
des principes de comptabilité, dans ce que le rapport qualifiait de "violation flagrante de 
la confiance publique." 
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De même, peu de temps après avoir succédé au président Abacha, décédé en 
juin 1998, le général Abubakar a ordonné qu'une enquête soit menée sur le 
détournement présumé de quelque 2,3 milliards de dollars de la banque centrale, sous 
le régime de son prédécesseur. En novembre 1998, le gouvernement a annoncé qu'il 
avait récupéré plus de 750 millions de dollars auprès de la famille et des proches 
conseillers du général Abacha , peu de temps après que l'ancien Ministre des finances 
Anthony Ani eut publiquement affirmé que 1,3 milliard de dollars avait été illégalement 
retiré des caisses de l'État entre janvier 1997 et mai 1998. Dans une autre révélation 
stupéfiante, un porte-parole du gouvernement a indiqué en décembre dernier que 
l'administration menait l'enquête sur une escroquerie qui aurait été réalisée par certains 
membres de l'ancien régime et porterait sur 2 mill iards de dollars . Il s'agissait du retrait 
en 1996 de 2,5 milliards de dollars de fonds publics destinés au remboursement d'un 
prêt contracté auprès de la Russie pour la construction de l'usine sidérurgique 
d'Ajaokuta , mais qui avait en fait été réduit à 500 millions de dollars, au terme d'un 
accord de rachat négocié dans le plus grand secret. Dans les médias étrangers et 
locaux, il a souvent été dit que le général Abacha pourrait avoir placé dans des comptes 
à l'étranger plus de 3 milliards de dollars.59 
Totalement hallucinant, il s'agit donc souvent de détournements de plusieurs 
milliards de dollars Et alors que certains dirigeants de pays voisins étaient emprisonnés 
pour des escroqueries de « quelques }) millions, les nigérians jouissaient d'une impunité 
quasi divine. Cela a quelques peu changé depuis l'arrivée au pouvoir d'Olusegun 
Obasanjo (1999) qui avait annoncé que la lutte contre la corruption serait une priorité , 
mettant sur pied la Commission sur les crimes économiques et financiers (ou EFCC) 
avec, à sa tête , un officier de police, Nuhu Ribadu . Celui-ci n'y est pas allé de main 
59 Obadina, T. (2000). Le nouveau gouvernement hérite d'une économie mal gérée et 
désorganisée. Le Nigeria a la croisée des chemins [version électronique]. New-York: 
Afrique Relance, Nations Unies. Consulté le 10 Décembre 2007 , tiré de 
http: //www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/voI 13no1/nigeria1.htm 
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morte: pour la première fois de l'histoire du Nigèria , des personnalités haut placées des 
secteurs aussi bien public que privé ont fait (et font encore) l'objet d'enquêtes et de 
poursuites en justice pour corruption. L'EFCC a même poursuivi des ministres. Et un 
chef de la police nationale a été arrêté, traduit en justice pour détournement de fonds 
publics, et condamné à une peine de prison. L'argent a été récupéré60 . 
Toutefois derrière cette apparente bonne volonté , de nombreux soupçons de 
corruption planent sur Olusegun Obasanjo et son administration qui ont diriges le pays 
jusqu 'en 2007. Un jury d'investigation enquête notamment sur des affaires de corruption 
dans le secteur éclectique ou 16 milliards de dollars ont été dépensés par le 
gouvernement d'Obasanjo sans qu'aucune amélioration n'ait été notée .. . 61 
Malheureusement la corruption n'est pas qu'une affa ire d'État, elle est 
omniprésente dans tous les secteurs d'activité et à tous les échelons. Plusieurs études 
confirment cette idée: 
o le Wall Street Journal classe le Nigeria au 19ème rang des pays corrompus 62 
o Transparency International qualifie le Nigeria de très corrompus en le classant à 
la 147eme position (sur 179 pays) 63 
Au cours de la dernière décennie, bon nombre d'affaires de corruption a été dévoilé au 
grand jour. En voici quelques exemples : 
60 Anonyme. (2007). Bilan de huit années de présidence Obasanjo. Présidentielle 2007 
au Nigeria [version électronique]. Consulté le 9 Décembre 2007, tiré de 
http://www.bbc.co.uk/131 1 nigeria elex/page 12.shtml 
61 Anonyme. (2008). Obasanjo denies power corruption [version électronique]. Consulté 
le 7 Juillet 2008, tiré de http: //news.bbc.co. uk/1/hi/world/africa/7395968.stm 
62 Anonyme. (2007). Index of economic freedom [version électronique]. Oxford, The 
Heritage Foundation & The Wall Street Journal. Consulté le 16 Mai 2007, tiré de 
http ://www.heritage.org/research/features/indexlsearchresults .cfm. 
63 Denker, 1. & Sidwell , M. (2008). Corruption perceptions index. Transparency Annual 
Report 2007, pp. 29. Berlin: Transparency International 
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o en 2001 , Sagem, le fleuron de l'électronique française, est suspecté par la justice 
nigériane d'avoir versé près d'un million de dollars de pots-de-vin (830 000 euros 
environ) à sept officiels , afin d'obtenir, en 2001 , le marché des cartes d'identitè 
infalsifiables de la nation la plus peuplée d'Afrique. Parmi ces officiels, on trouve 
trois anciens ministres : Husseini Akwanga , ex-ministre du Travail , limogé pour 
corruption en 2003, Sunday Afolabi et Mahmud Shata, tous deux anciens 
ministres de l'Intérieur. Le contrat de 214 millions de dollars (environ 178 mill ions 
d'euros) est destiné à doter près de 130 millions de Nigérians d'un signe tangible 
d'identité 64 
o en 2004, le groupe américain Halliburton aurait participé au paiement de 132 
millions de dollars en échange de contrats au Nigeria . Ces paiements ont facilité 
l'obtention par un consortium , dont faisait partie le groupe américain , d'un contrat 
de 12 milliards de dollars pour la construction d'un terminal de gaz à Bonny 
Island au Nigeria, indique le journal britannique Le Figaro 65. 
o en 2007, le président du Nigeria Umaru Yar'Adua a ordonne aux agences de 
sécurité du pays d'enquêter sur la corruption présumée de plusieurs officiels 
nigérians par la compagnie de télécommunication allemande Siemens. Le 
montant des pots-de-vin s'élèverait à plus de 10 millions d'euros66 . 
Il faut dire qu'avec ses 140 millions d'habitants, le Nigeria offre un potentiel d'affaire 
immense tous secteurs confondus: hydrocarbures (amont et aval) , électricité, 
64 Servant, J.C. (2004). Le Nigeria se berce de belles intentions contre la corruption 
[version electronique]. Consulte le 14 Avril 2008, tire de 
http://www.fsa .ulaval.ca/personnel/vernag/eh/F/eth ique/lectures/Nigeria%20%20bel les% 
20intentions .htm 
65 Decouty, E. (Dec. 2003). A Nigerian Contract at the Heart of a Corruption Affair 
[version electronique]. Consulté le 11 Mars 2008, tiré de 
http://www.globa lpolicy.org/nations/launder/regions/2003/1220heart .htm 
66 Anonyme. (2007). Nigeria suspends Siemens dealings [version électronique]. 
Consulté le 8 Juillet 2008 , tiré de http://news.bbc.co.ukl2/hi/business/7130315.stm 
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technologies de l'information, équipements pour industries manufacturières, 
construction, transport & logistique .. . 
Et avec sa réputation de pays parmi les plus corrompus au monde, il n'est pas 
vraiment étonnant que certaines entreprises soient prêtes à franchir le pas pour 
remporter les appels d'offres. 
111.2.1.8 L'instabilité politique et sociale 
Au fil des années, la corruption a envahi tous les niveaux de la fonction publique. 
Les pots-de-vin et le détournement de fonds ont favorisé la mauvaise gestion et entraîné 
le gaspillage des ressources nationales . Cela a eu pour effet d'intensifier l'instabilité 
politique, car l'accession aux fonctions publiques n'en était que plus convoitée. 
Au Nigeria, l'instabilité politique a souvent été le résultat de la lutte pour le 
pouvoir et le contrôle des ressources à laquelle se sont livrés les trois principaux 
groupes -- les Hausa-Fulani au nord , les Yoruba dans le sud-ouest et les Igbo dans le 
sud-est. 
Ainsi en près de 50 ans d'existence, le pays a déjà connu une guerre civile 
(1967-1970) et 3 coups d'état (1983, 1985, 1993). Et bien que le pays organise depuis 
1999 des élections démocratiques, la tension est toujours palpable lors des périodes 
électorales. 
De plus, au cours de ces dernières années, un quatrième pôle est venu s'ajouter 
aux rivalités entre les trois clans. Dans le delta du Niger, où sont concentrées la plupart 
des réserves pétrolières, des groupes ethniques moins nombreux ont commencé à faire 
entendre leurs revendications, exigeant l'autodétermination politique et une plus grande 
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part des revenus pétroliers. Malgré les milliards de pétrodollars perçus par le 
gouvernement ces trente dernières années , les conditions de vie ne se sont guère 
améliorées dans les régions productrices de pétrole, qui sont parmi les plus pauvres du 
pays. Révoltées par l'indifférence dont elles font l'objet et la dégradation de leur 
environnement, des communautés du delta du Niger s'en sont pris aux installations des 
compagnies multinationales et ont ainsi entraîné de sérieuses et coûteuses interruptions 
de la production pétrolière 67 (voir "La colère des communautés du Delta"). 
Cette instabilité politique et sociale peut avoir une conséquence directe (arrêt des 
travaux, sabotage des installations, gel des financements des contrats de partenariat 
publ ic privé .. . ) ou indirecte (ralentissement du développement du pays ). 
111.2.1.9 Le climat 
Sur le plan climatique le Nigeria est divisé en deux zones climatiques bien 
distinctes. 
Au sud , là où s'effectue la majeure partie des activités pétrolières, le climat y est 
tropical avec un taux d'humidité supérieur à 85% tout au long de l'année. Ciel bleu et 
soleil de plomb sont le lot quotidien des Nigérians à l'exception d'Avril à Octobre, 
période de la saison des pluies. Ce sont alors des pluies diluviennes qui s'abattent , 
inondant la majorité des infrastructures du fait de la faible efficacité des réseaux 
d'évacuation (égouts inexistants ou bouchés, routes male nivelées ... ). Toutefois , saison 
des pluies ou pas, nuit et jour, la température descend rarement en dessous des 30'C . 
67 Obadina, T. (2000). La colère des communautès du Delta [version électronique] . 
New-York: Afrique Relance, Nations Unies. Consulté le 25 Mai 2007, tiré de 
http ://www.un.org/french/ecosocdev/geninfo/afrec/voI1 3n01/deltafr.h tm 
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Le nord est une zone pré sahélienne totalement différente du sud . Le climat y est 
désertique avec des températures atteignant les 50°C et de faibles précipitations tout au 
long de l'année. Pas de saison des pluies qui est supplantée par un autre phénomène 
climatique: l'harmattan. Durant tout l'hiver, ce vent souffle du désert vers les côtes en 
soulevant un nuage de sable. Notons que l'harmattan est également actif dans le sud 
mais dans une moindre mesure. 
Dans le cadre des projets auxquels j'ai participé, l'impact du climat sur leur 
déroulement fut réel . 
Pendant la saison des pluies, les inondations récurrentes des routes dégradent 
l'état de la circulation qui est déjà critique en temps normal. Le nivellement des routes 
étant très approximatif, une autoroute à quatre voies se voit réduit à une ou deux 
praticables. En effet, personne n'ose rouler dans la partie inondée où les dangers 
routiers (nids de poules , bloc de pierre, pneus abandonnés ... ) sont dissimulés sous 
l'eau . En résulte des embouteillages désastreux qui affectent bien évidemment la 
logistique humaine et matérielle d'un projet. 
A cela vient s'ajouter les effets de l'harmattan. Outre le fait que le sable s'incruste 
dans toutes les machines et rend la maintenance difficile, le nuage de sable est parfois 
si bas et dense qu 'il empêche les avions de décoller engendrant des contraintes 
logistiques supplémentaires. 
Une compagnie comme Total Nigeria PLC est particulièrement affectée car 
l'aspect logistique y est primordial: elle doit jongler en permanence entre 3 sites de 
bureaux (Lagos, Port Harcourt et Abuja) ainsi qu'une dizaine de sites d'opérations. 
La pluie est également un obstacle à la réalisation des travaux. Généralement 
très violente et intense, elle peut stopper les activités pendant des journées entières. Le 
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délai de réalisation de certains projets planifier au cours de la saison des pluies peut 
aisément être multiplié par 2. 
Enfin la température et l'humidité mettent les organismes à dure épreuve. Mais 
l'humidité ne se contente pas seulement d'affecter l'efficacité des ouvriers. Elle peut 
aussi s'avérer être un frein à certaines activités. Par exemple il est très difficile de 
réaliser des travaux de peinture des bacs car ceux-ci ne peuvent s'effectuer que sous 
certaines conditions de température et de d'humidité. 
La chaleur oblige l'achat en masse de climatiseurs , ce qui représente un investissement 
colossal dans le cadre de la construction de nouveaux bureaux, comme c'est le cas 
actuellement. 
111.2.1.10 L'instabilité économique 
Le tableau ci -dessous a été présenté par Castiaux (2002) dans le cadre de son 
mémoire68 portant sur les difficultés d'établir un budget annuel dans un environnement 
critique et instable. 
Il contient les données économiques environnementales présentées dans le 
budget de Total Nigeria PLC en 2003. On y retrouve dans l'ordre les résultats pour 
2001 , les données budgétées pour 2002, la prévision comptable pour 2002 et les 
données budgétées pour 2003. Ces données sont obtenues en recoupant les données 
proposées par la banque centrale nigériane, les diverses banques privées nigérianes 
ainsi que les données de compagnies d'assurances au commerce extérieur telle la 
Coface. 
68 Castiaux, J . (2002). L'établissement du budget annuel dans un environnement critique 
et instable: le cas de TotalFinaElf Nigeria. Mémoire de maîtrise en Stratégie et 
Ingénierie des Affaires Internationales, ESSEC, Paris , France . 
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R2001 BU 2002 ER 2002 BU 2003 
RJF\JLA TION (M inhâJ.) 120.0 120 .0 123 .0 126 
Evolution of GNP (volume) in % 4.1% 3.0% 3.0% 4 .0% 
GNPpff ~ita in USJ 415 440 448 450 
INFLATION 
-Officia rate 18.9% 5.0% 16.0% 18 .0% 
- Estimaed rate 20.0% 15.0% 20 .0% 23.0% 
INTEREST RA TEapplicâJle to the 3Jbsd iay'sborrowings 24.0 % 22.0% 25.0% 28.0% 
EXCHA NGE RA TE 
- 1 U ffi (avffaJe) = 111.080 120.000 125.000 135.000 
-1 Uffi (3 1/12) = 113.450 120 .000 130.000 140.000 
-1 currency (averaJe) = ? EUR 99.300 114.000 11 9.050 135 .000 
WITH HOLGIN G TAX 
- On dividends rernitted to non rffident !t1aeholdffs 10.0% 10.0 % 7.5 % 7.5% 
- On dividends rernitted to rffident !t1aeholdffs 10.0% 10.0 % 10.0% 10 .0% 
- On mana;)ernent fees 10.0% 10 .0% 10.0 % 10 .0% 
CORRJRA TION TAX RA TE 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 
Figure9 Budget annuel en environnement hostile (tiré de Castiaux, 2002) 
Bien que l'inflation officielle diffère de celle estimée par la Banque Mondiale, elle 
reste tout de même très importante. En 2008 , l'inflation devrait atteindre les 12%. Avec 
du recul , cela s'explique par la fluctuation de la monnaie locale (le Naira ) par rapport aux 
devises références que sont le dollar et l'euro. En effet, le taux de change moyen est 
passé de 111 ,08 NGN/USD en 2001 à 135 NGN/USD en 2003. Aujourd 'hui le dollar 
s'échange autour de 118 NGN/USD. Cette instabilité monétaire handicape l'ensemble 
des entreprises étrangères car la quasi-totalité de leurs projets repose sur des matières 
premières ou produits semi-finis importés d'Asie , d'Europe ou d'Amérique du Nord. 
111.2.2 Comment contrecarrer les facteurs d'hostilité de 
l'environnement nigérian? 
Finalement, l'environnement nigérian est parfait pour cette étude car la plupart 
des facteurs d'hostilité recenses dans le chapitre Il y sont présents. Il est donc temps 
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de voir quelles sont les méthodes mises en œuvre par les entreprises comme Total 
Nigeria PLC pour faire face a ce type d'environnement. 
111.2.2.1 Appliquer un processus équitable de sélection des 
entrepreneurs 
Afin de combattre la corruption , Total Nigeria PLC a mis au point un processus 
drastique de sélection des entrepreneurs. " se base sur les critéres suivants : 
• la qualité 
• le coût 
• capacité technique et innovation 
• la sécurité 
• maitrise 
Avant d'envoyer l'appel d'offre, l'importance de chacun de ces critères fait l'objet 
d'une concertation entre différents membres du comité d'évaluation . " est capital que le 
comité d'évaluation soit composé de personnes provenant d'horizons variés afin de ne 
pas restreindre l'analyse à une poignée de considérations. En effet s'il n'y avait que des 
membres du département achat, seul le coût compterait alors que le département 
technique se focaliserait sur la qualité de réalisation. Par conséquent, le comité 
d'évaluation est en général composé du Directeur technique, du Directeur des achats, 
du « Quantity Surveyor » et du Chef de projet. A l'issue des discussions, un poids 
compris entre 0% et 1 00% est attribué par consensus à chacun des critères de 
sélection. 
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L'appel d'offre est ensuite distribué à un panel d'entreprises (en moyenne 4) 
présélection nées dans le « book }) en fonction leur domaine d'expertise, leur 
disponibilité et leur performance passée. Le « book }) est en fait la liste des entreprises 
ayant apporté toutes les garanties (financières, techniques ... ) pour collaborer avec Total 
Nigeria PLC. 
Une fois les devis reçus , les entrepreneurs sont invités à s'entretenir avec le 
comité d'évaluation. Ces rencontres permettent d'apprécier l'innovation technique et de 
renégocier les coûts . A l'issue de ces discussions, chaque membre attribue une note 
aux 5 critères de sélection. 
Tous les projets font l'objet d'inspections à 30% et 60% de leur réalisation afin de 
noter la qualité des travaux mais également la sécurité des ouvriers, le respect de 
l'environnement et des installations. La qualité et la sécurité sont donc jugées en se 
basant sur les collaborations passées. La moyenne de ces notes définit la note finale de 
critère. L'entreprise obtenant la plus haute note finale, obtenue en faisant la moyenne 
pondérée des notes finales de critère, remporte le contrat. Ce processus est simple et 
efficace mais nécessite une bonne organisation pour le mettre en application . 
111.2.2.2 Sensibiliser les entrepreneurs aux risques 
De nombreuses initiatives ont récemment été prises par le Groupe Total en 
matière de culture et de comportement sécurité. A titre d'exemple, l'ensemble des 
branches s'est mobilisé pour lancer fin 2007 un vaste projet de sensibilisation au 
comportement sécurité: 6 films vidéo ont été tournés dans des sites à travers le monde, 
illustrant des situations à risques typiques des activités menées par Total destinées à 
faire réagir le personnel lors de séances de sensibilisation. 
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Cette campagne est déployée dans les filiales tout au long de l'année 2008. 
Un ensemble d'entités pilotes (usines pétrochimiques , réseau autoroutier de stations 
services, filiale combustibles ou dépôts logistiques) ont lancé en 2006 une vaste 
démarche d'évolution de leur culture sécurité , sous la houlette du Professeur Marcel 
Simard , docteur en sociologie du travail à l'Université du Québec (UQAR). A partir d'un 
diagnostic approfondi de la culture de l'entité concernée, cette démarche met en œuvre 
des plans d'actions adaptés dont les deux dimensions fondamentales sont 
l'engagement des hiérarchies et l'implication des employés. Cette approche, identifiée 
sous le nom de CBS 69 étende son déploiement au sein des entités pilotes . Les premiers 
résultats prometteurs de cette démarche novatrice permettent d'envisager rapidement 
une promotion plus large à travers les entités du Groupe. 
Par ailleurs Total est également membre fondateur de l'ICSI 70 et participe 
notamment au groupe d'échange entre professionnels et experts sur le thème du facteu r 
humain et organisationnel . Dans ce cadre, le Groupe contribue à l'élaboration de Guides 
de programmes de recherche et de formation . 
Concrètement, tout cela se tradu it au sein de Total Nigeria PLC par : 
o la création dans la fil iale d'un département Qualité Hygiène Sécurité depuis 1999 
et le renforcement de son autorité avec un siège au comité directeur 
o la mise au point d'indicateurs de suivi (par exemple le TRIR 71 ) 
69 Culture Based Safety 
70 Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle 
71 Total Recordable Incident Rate qui se calcule en divisant le nombre d'heures 
travaillées en million par le nombre d'accidents ayant entrainé la mort ou un arrêt de 
travai l. 
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o la rédaction d'une analyse de risque spécifique à chaque projet, jointe à l'appel 
d'offre 
o la conduite systématique et préalable aux travaux d'une réunion sécurité appelée 
« Prevention Plan ». Elle se conclut par la projection d'un des films vidéo sur le 
travail dans un lieu contenant des hydrocarbures. 
o la prise en compte du facteur sécurité dans le processus de sélection des 
entrepreneurs 
o l'inspection régulière des sites afin de vérifier que les règles de sécurité sont bien 
respectées 
o la formation des gestionnaires de projets, directeur de dépôts .. . aux risques 
inhérents aux activités de la filiale. Cette formation est dispensée directement par 
des employés envoyés de France par le siège et par le biais de DVD. 
o L'omniprésence du slogan « Safety first » (calendrier, agenda ... ) 
o la tenue annuelle d'une cérémonie de remise de prix honorant les entreprises 
ayant fait le plus de progrès en termes de sécurité 
o le développement d'outils de gestions des activités sécurité (ISSSRS) 
Toutes ces mesures ont permis d'abaisser considérablement le TRIR au niveau 
des filiales en passant de 8.5 en 2002 à 1.8 en 2008. Cote Nigeria, les efforts ont 
également porte leurs fruits puisque le TRIR est aujourd 'hui au alentour de 2.0. Cette 
démarche a don permis de faire de grands progrès en gommant les sources d'accident 
les plus grossières. Cependant le plus dur reste à faire , a savoir changer toutes les 
petites mauvaises habitudes qui font aujourd 'hui la différence entre Total SA et d'autres 
majors ayant entame cette démarche sécurité dix ans auparavant. 
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111.2.2.3 Être à l'écoute des changements économiques 
Castiaux (2002) a réalisé un mémoire présentant la méthode appliquée au sein 
de Total Nigeria PLC pour établir le budget annuel dans le contexte nigérian 72 . 
Inutile de reprendre ici tous les détails de la démarche. Ce qui est à retenir c'est 
sa conclusion affirmant que dans un tel environnement, la réalisation d'un budget 
nécessite une planification , un suivi et une application soutenue tant les changements et 
modifications de données ou d'hypothéses sont nombreux au cours de son exécution . 
En fait , il faut le gérer comme un projet comprenant différentes phases et pour lequel il 
faut constamment établir un inventaire des renseignements déjà obtenus et de ceux 
restant à obtenir tout en tenant compte de facteurs variés comme les spécificités 
culturelles locales ou la méfiance latente vis a vis d'une telle tâche. 
De plus, il est vraiment primordial de faire participer et d'impliquer un maximum 
de managers et de cadres à l'élaboration de ce budget de maniére à les amener à se 
fixer eux-mêmes des objectifs de performance à réaliser. 
111.2.2.4 Produire sa propre électricité 
Une récente étude menée par l'Association des Fabricants Nigérians 
(Manufacturers Association of Nigeria) révèle que les industries du pays ne sont 
alimentées en électricité qu'en moyenne 7h31min par jour. Les résultats montrent que 
l.es entreprises implantées dans les États de Edo et du Delta sont les plus durement 
72 Castiaux, J. (2002). L'établissement du budget annuel dans un environnement critique 
et instable: le cas de TotalFinaElf Nigeria. Mémoire de maîtrise en Stratégie et 
Ingénierie des Affaires Internationales, ESSEC, Paris, France. 
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touchées par cette pénurie chronique d'électricité avec seulement 4h24 de moyenne 
journaliére! 
Avec de telles difficultés, impossible de planifier quelconque travail nécessitant 
un apport électrique. La solution est donc de produire sa propre électricité grâce à des 
générateurs, la difficulté étant de choisir le bon. Par exemple, dans le cadre du projet 
« Lagos Blending Plant expansion », il s'agissait de réhabiliter une petite usine rustique 
a lubrifiants en un complexe moderne pour satisfaire 13.5% de la demande nigériane 
(55% de la production de la filiale). Il a donc fallu faire un bilan électrique des 
installations (machine de production, pompes, climatiseurs ... ) et imaginer le scenario 
critique du fonctionnement des machines pour déterminer la puissance nécessaire que 
devrait apporter le générateur. Résultat , il est prévu d'acheter 2 générateurs de 200KVA 
et 350KVA pour une valeur totale avoisinant les 100000 dollars . 
Il Y a donc un cout d'achat certain auquel il faut ajouter les frais de 
fonctionnement (essence) et de maintenance. Cependant les entreprises n'ont pas le 
choix s'ils veulent s'acquitter des services intermittents de la NEPA. 
111.2.2.5 Favoriser le «Cross posting }) 
Comme nous avons pu le constater, le décalage culturel peut être une source de 
problèmes non négligeable. Afin de les minimiser tout en gardant un nombre constant 
d'expatriés, le Groupe Total a mis en place une politique de Ressources Humaine dite 
de « cross-posting ». " s'agit tout d'abord de recruter localement dans la mesure du 
possible et d'expatrier des employés dans un pays dont la culture est proche de celle de 
leurs pays d'origine. C'est ainsi qu 'au sein de Total Nigeria PLC, le nombre d'expatries a 
été réduit a 6 (4 Français, 2 Ivoiriens, 1 Belge). Noyés au milieu des 600 autres 
85 
employés nigérians, les expatries sont totalement immerger dans la culture nigériane ce 
qui favorise bien sûr son approche. 
111.2.2.6 Financer des programmes sociaux 
Depuis plusieurs année, la filiale s'est lancée dans un programme de 
développement durable qui vise a trouver un équilibre à moyen et long terme entre les 
besoins des populations et les ressources offertes par la Terre, entre les profits 
découlant de ses activités et les impacts qu'elles peuvent engendrer. 
Cet engagement s'articule autour de 5 domaines majeurs d'action : 
o Optimiser les ressources pétrolières et gazières en évitant tout gaspillage comme 
c'était le cas avec le torchage du gaz 
o Développer les énergies nouvelles 
o Améliorer la qualité des produits distribués 
o Participer à la vie des communautés locales 
o Rédu ire l'impact environnemental 
Cette responsabilité sociale que revendique le Groupe se traduit par différentes actions 
concrètes : 
o des dons sont distribues annuellement à des œuvres caritatives, des orphelinats, 
des hôpitaux, des écoles et universités à travers tout le pays 
o les communautés locales sont impliquées dans le développement 
d'infrastructures telles que des écoles, de centres de formation et d'orientation ... 
o des campagnes de lutte contre le SIDA et la malaria sont tenues annuellement 
depuis 2004 et ont un fort impact médiatique dans un pays où la maladie et ses 
risques ne sont pas encore bien cernés 
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o des campagnes destinées aux enfants afin de les sensibiliser aux dangers de la 
route . Il faut dire que dans ce pays, nombreux sont les enfants allant à l'école en 
marchant sur le bord de la route , à défaut de trottoir. Avec plus de 3000 camions 
citernes sur les routes quotidiennement, la compagnie ressent naturellement la 
nécessité de protéger ces enfants 
o l'achat de nouveaux équipements permettant de réduire l' impact des activités sur 
l'environnement 
o 
Par ailleurs, la compagnie soutient un programme de micro-crédit pour les agriculteurs 
et pêcheurs afin de leur permettre de concrétiser leurs projets . 
Total Nigeria PLC finance également depuis longtemps plusieurs activités et 
événements majeurs au Nigeria tels que : 
o le club de football de Kano « Buffalo Football Club » 
o le club de Golf d'Ikoyi et son tournoi annuel de Golf 
o 
Il est naturel de se demander si toutes ces bonnes initiatives résultent de la 
dangerosité de l'environnement nigérian ou d'une réelle prise de conscience de 
l'obligation de s'investir dans le développement du pays? Sûrement un peu des deux car 
il est désormais clair, après les multiples incidents de sabotage et d'enlèvements, que 
les projets ne peuvent se faire sans que le partenariat avec les populations locales soit 
de type « gagnant-gagnant ». 
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CONCLUSION 
Il existe bien des attraits qui peuvent pousser les entreprises à développer leurs 
activités à l'étranger: proximité du point de vente , main d'œuvre meilleur marché ou à 
l'inverse plus qualifiée, cadre juridique assoupli , lois environnementales moins strictes, 
pression fiscale moindre .. . 
Toutefois , quelque soit la raison qui les amènent à franchir les frontières , les 
entreprises doivent se préparer à l'environnement du pays hôte dans lequel leurs projets 
ou activités vont se dérouler. Il est notamment capital de bien identifier les facteurs 
d'hostilité et d'évaluer dans quelle mesure ceux-ci peuvent affecter le bon déroulement 
du projet. 
Dans cette optique, l'étude de cas du Nigeria est pertinente et peut s'avérer très 
utile car elle met en lumière de nombreuses dimensions de l'hostilité dans le cadre de la 
gestion de projet. Cependant, bien que beaucoup de personnes considèrent que 
l'environnement nigérian est un des plus difficiles au monde pour réaliser un projet, la 
liste des facteurs d'hostilité est loin d'être exhaustive et d'autres pays peuvent présenter 
des difficultés supplémentaires à celles rencontrées au Niger. C'est pour cela qu 'il est 
toujours judicieux de contacter les Missions Economiques implantées dans les pays et 
de rencontrer des gens ayant passé quelques années sur place. 
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Il est également primordial que les gestionnaires discernent les facteurs sur 
lesquels ils pourront exercer un contrôle de ceux qui leur imposeront une contrainte 
permanente à laquelle il faudra s'adapter. 
Pour la première catégorie, les gestionnaires doivent choisir au mieux les 
méthodes de gestion parmi la panoplie répertoriée par exemple par Besner et Hobbs 
(2003) dans leur boîte à outils . Cette sélection est d'autant plus importante quand il 
s'agit de conduire un projet spécifique dans un environnement méconnu. Cependant, 
comme nous avons pu le constater à travers différentes études, cette étape cruciale est 
souvent occultée, les gestionnaires se contentant d'appliquer les méthodes qu 'ils 
utilisent habituellement. Or il existe des outils « simples » mais généralement sous-
utilisés permettant de faire face aux facteurs d'hostilité et nous pensons notamment aux 
arbres de décision ou aux diagrammes de causes à effets . Leur appl ication devrait être 
systématique pour la réalisation de projets en environnement hostile selon les 
commentaires que nous avons recueill is auprès des experts que nous avons consultés .. 
Quant aux facteurs sur lesquels le gestionnaire n'a que peu de contrôle , il est 
capital de les identifier en amont du projet afin de les contourner et de réduire au 
maximum leurs impacts sur le projet. 
Par ailleurs le gestionnaire ne doit jamais oublier qu'un environnement est en 
constante évolution et que par conséquence, durant le projet, de nouveaux facteurs 
d'hostilité peuvent apparaître. Il doit donc en permanence être à l'écoute de ces 
évolutions et adopter une attitude adaptive. En environnement hostile, c'est bien dans la 
capacité à constamment analyser l'environnement de son projet et à réagir que réside la 
clé du succès. À ce titre, une étude portant sur les compétences clés des gestionnaires 
de projet en environnement hostile serait sans nul doute utile aux organisations qui , 
come Total , réalisent des projets à travers le monde et dans des environnements 
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parfois hostiles. Une autre analyse nous semblerait intéressante , que nous n'avons 
malheureusement pu réaliser du fait du caractère très exploratoire de notre étude, et qui 
consisterait de colliger, auprès d'un nombre conséquent de gestionnaires de projets 
œuvrant dans différents pays, dans différents types de projets mais toujours dans un 
contexte que l'on pourrait qualifié d'hostile , les facteurs d'hostilité et un rangement de 
ceux-ci. Une telle étude viendrait élargir et généraliser les résultats que nous avons 
obtenus dans cette étude de cas et permettrait de mieux outiller les gestionnaires de 
projet sur la réalité des projets dans des contextes hostiles. 
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